



PROGRAMY REGIONALNE
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nazwa postępowania: usługi inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego WSS-1/12

UMOWA

w sprawie realizacji zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II-infrastruktura komunikacyjna Działania 2.7-Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

na usługi inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

zawarta w Poznaniu w dniu 19 listopada 2012r.
pomiędzy:

Wielkopolską Siecią Szerokopasmową Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Łąkowej 21/17 (61-879 Poznań), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000343277, kapitał zakładowy: 4.258.000 zł (w pełni wpłacony), REGON: 301253700, NIP: 7781467505 reprezentowaną przez:

1. Wojciecha Cerbę - Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy **Zamawiającym**

a

Egis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Przy ul. Puławskiej 182 (02-670 Warszawa) zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036656, kapitał zakładowy : 17.012.000 zł , NIP 5262153084 REGON 012926952
reprezentowaną przez :

1. Elżbietą Wiszniewską – Prokurent

zwanym(ą) w dalszej części Umowy **Wykonawcą lub Inżynierem Kontraktu**

łącznie zwanymi **Stronami**

CTD

EWT



Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 27 września 2012 r.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się następujące definicje pojęć zastosowanych w Umowie:

1) Postępowanie/Przetarg	postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na usługi inżyniera kontraktu w przedsięwzięciu pn.: „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”
2) Projekt / Inwestycja	przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, polegające na budowie sieci szerokopasmowej na obszarze województwa wielkopolskiego w technologii NGA (sieci nowej generacji); w ramach Projektu powstanie sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz węzłami dystrybucyjnymi; odbiorcami projektu docelowo będą mieszkańcy, przedsiębiorcy i jednostki administracji publicznej województwa wielkopolskiego; Projekt jest projektem kluczowym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Realizowany będzie na terenie województwa wielkopolskiego, obejmie swoim zasięgiem obszar 2.9826,51 km ² . Projekt będzie oddziaływał na 3.293.988 mieszkańców Wielkopolski. Łączne nakłady inwestycyjne zostały oszacowane na dzień sporządzenia SIWZ na poziomie 410.446.663,51 PLN brutto.
3) uPzp	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.)
4) Ogłoszenie	Ogłoszenie o Przetargu prowadzonym w ramach Postępowania
5) Oferta	Oferta Wykonawcy złożona w Przetargu, która została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert obowiązujące w Postępowaniu
6) Umowa	Niniejsza Umowa
7) SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona przez Zamawiającego, obowiązująca w Postępowaniu, w tym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
8) Kontrakt/Kontrakty	Umowy zawarte przez Zamawiającego z Wykonawcami

C97

EWT



	Budowlanymi, Dostawcą Urządzeń celem pełnej i terminowej realizacji Projektu, dla których Inżynier Kontraktu świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługi określone w Umowie
9) Wykonawcy Budowlani	Podmioty, z którymi Zamawiający zawrze umowy o roboty budowlane celem pełnej i terminowej realizacji Projektu
10) Dostawca Urządzeń	Podmiot, któremu Zamawiający udzieli zamówienia na realizację dostaw urządzeń aktywnych sieci wraz usługą instalacji
11) Kluczowi eksperci Wykonawcy	Kluczowi eksperci Wykonawcy wskazani w załączniku nr 3 do Umowy, jako osoby które wykonywać będą usługi objęte Umową, stanowiący minimalny zespół ekspertów Wykonawcy

§ 2 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej obejmujących świadczenie usług określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, koniecznych dla prawidłowej i terminowej realizacji Projektu oraz na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym, dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu w zamian za wynagrodzenie, w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy, płatnego na zasadach określonych Umową. Szczegółowy zakres świadczenia Wykonawcy określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz w niniejszej Umowie.
2. W czasie realizacji Umowy Wykonawca świadczyć będzie usługi inżyniera kontraktu podejmując działania odpowiednie dla przyjętego przez Zamawiającego modelu realizacji Inwestycji. Zmiana modelu realizacji Inwestycji nie będzie stanowić zmiany Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń i sugestii Zamawiającego odnośnie nadzoru nad realizacją Projektu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i powszechnie przyjętymi standardami i dobrymi praktykami.
5. Postanowienia Umowy winny być interpretowane w zgodzie z postanowieniami SIWZ.
6. W Kontrakcie/Kontraktach Zamawiający zobowiąże Wykonawców Budowlanych Dostawcę Urządzeń do prowadzenia robót i realizacji dostaw pod nadzorem Inżyniera Kontraktu.
7. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do działania w imieniu Zamawiającego celem realizacji Umowy.



§ 3 Integralne części Umowy i jej wykładnia

Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

- a) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy
- b) Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący zał. nr 2 do SIWZ
- c) Załącznik nr 3 - Wykaz Kluczowych ekspertów, którzy będą wykonywać zamówienie, zgodny z Ofertą Wykonawcy
- d) Załącznik nr 4 - Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego fakt ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.
- e) Załącznik nr 5 - Umowa konsorcjum.¹
- f) Załącznik nr 6 - Oryginał dokumentu potwierdzającego fakt wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.²

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy

- 1. Całkowite wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy stanowi kwota zaoferowana w Ofercie Wykonawcy złożonej w Przetargu.
- 2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu. Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w SIWZ i w Umowie.
- 3. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę netto 2.436.000 PLN (słownie dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy zł) wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 560.280 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł), co stanowi łącznie wynagrodzenie w wysokości 2.996.280 PLN brutto (słownie dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt PLN).
- 4. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Strony nie dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
- 5. Wynagrodzenie określone w ust. 3 płatne będzie etapowo zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.
- 6. Wszelkie koszty i wydatki związane z należyтым wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy ponosi Wykonawca. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 3 obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności, urządzenia oraz materiały i narzędzia użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy.

¹ Pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę

² Pozostawić w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej niż pieniądzu – formie

47

EW



§ 5 Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 3 będzie wypłacane Wykonawcy częściami, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Fakturę VAT Wykonawca wystawi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zakresu i jakości wykonanych przez Wykonawcę usług ujętych w danej fakturze VAT.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 3 płatne będzie w dwóch częściach, jako:
 - a) Wynagrodzenie Podstawowe,
 - b) Wynagrodzenie Uzupełniające.
4. Wynagrodzenie Podstawowe Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 3 Umowy ustalone zostanie według wzoru:

$$Wp = W * 10\%$$

gdzie:

Wp – oznacza Wynagrodzenie Podstawowe

W – oznacza całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu określone w § 4 ust. 3 Umowy

Wynagrodzenie Podstawowe płatne będzie w równych ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego. Wynagrodzenie Podstawowe obliczone zostanie według wzoru:

$$Wp_i = \frac{Wp}{N}$$

gdzie:

Wp_i = Wynagrodzenie podstawowe płatne za kwartalny okres rozliczeniowy „i”

N – stała liczba pełnych kwartałów kalendarzowych w okresie realizacji Umowy ustalona w dniu podpisania umowy

5. Wynagrodzenie Uzupełniające w wysokości 90% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 3 Umowy płatne będzie w ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego w wysokości adekwatnej do wartości robót budowlanych, dostaw i usług wykonanych przez wykonawców robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych w ramach Kontraktu/Kontraktów, których wykonanie będzie nadzorowane w ramach usług inżyniera kontraktu przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wynagrodzenie Uzupełniające obliczane będzie na koniec każdego kwartału kalendarzowego z zastosowaniem następującego wzoru:

$$WU_i = \frac{KZ_{C,I}}{K_I} \times WU - WU_{C,I-1}$$

CTD

EW



gdzie:

WU_i - Wynagrodzenie Uzupełniające za kwartalny okres rozliczeniowy „i”

$KZ_{C,i}$ - zakumulowane zafakturowane przez Wykonawców Budowlanych lub Dostawcę Urządzeń roboty budowlane lub dostawy i usługi - zafakturowane od momentu rozpoczęcia Inwestycji do okresu rozliczeniowego „i” włącznie, pod warunkiem ich zaakceptowania do zapłaty przez Instytucję Zarządzającą WRPO, łącznie z umowami zawartymi na wykonanie zastępcze w zastępstwie Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń,

K_I - łączna wartość robót budowlanych, dostaw i usług, na które zawarte zostały przez Zamawiającego Kontrakty na realizację Projektu (z wyłączeniem niniejszej Umowy) według stanu na koniec kwartalnego okresu rozliczeniowego „i”;

$WU_{C,i-1}$ - łączna wartość Wynagrodzenia Uzupełniającego wypłacona od dnia zawarcia Umowy do okresu rozliczeniowego poprzedzającego kwartalny okres rozliczeniowy „i”

WU Wynagrodzenie Uzupełniające

6. Strony zgodnie ustalają, iż okresy kwartalne liczone będą zgodnie z chronologią kalendarzową, a pierwszy kwartał w każdym roku realizacji Umowy rozpoczynać się będzie od miesiąca stycznia. W przypadku rozpoczęcia wykonania niniejszej Umowy w środku kwartału kalendarzowego, pierwszy okres rozliczeniowy liczony będzie od początku najbliższego kwartału kalendarzowego, następującego po dniu rozpoczęcia wykonywania niniejszej Umowy.
7. Każda rata wynagrodzenia Wykonawcy płatna będzie po przyjęciu przez Zamawiającego bez uwag Raportu Kwartalnego, z tym że ostatnia rata wynagrodzenia Wykonawcy płatna będzie po przyjęciu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Projektu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 6 Umowy. Protokół podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
8. W razie niewykonywania Umowy lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu podjęcia przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego środków naprawczych.
9. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Umowy dokonywane będą w walucie PLN.
10. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku polskim.
11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy:
nr 19 1840 0007 2213 0780 0810 1919
prowadzony w banku : SOCIETE GENERALE S.A oddział w Polsce
12. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
13. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, (raporty: wstępny, miesięczne, kwartalne, końcowe etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia zakresu i prawidłowości realizacji Umowy

CD

EW



przez Wykonawcę, w szczególności Wykonawca ma obowiązek prowadzenia rejestru czasu pracy Kluczowych ekspertów wymienionych w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.

14. W przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji Umowy ostatnia rata wynagrodzenia będzie ratą rozliczeniową. Należyte wykonanie Umowy przed terminem na jaki Umowa została zawarta uprawnia Inżyniera Kontraktu do żądania zapłaty pełnego wynagrodzenia. Do zasad wypłaty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wynagrodzenia przyjmującego zlecenie.
15. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem terminu na jaki Umowa została zawarta lub w przypadku nie zakończenia do dnia 30.05.2015 r. realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług prowadzonych w ramach poszczególnych Kontraktów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami tychże robót budowlanych, dostaw lub usług, dla których Wykonawca będzie pełnił funkcję inżyniera kontraktu, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy odpowiedniej części wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 Umowy, obliczonego z zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 i 5 Umowy.

§ 6 Termin rozpoczęcia wykonywania Umowy

1. Strony zgodnie ustalają, iż rozpoczęcie wykonania niniejszej Umowy nastąpi z dniem jej podpisania.
2. O zawarciu Kontraktów Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, przedstawiając jednocześnie Wykonawcy kopie ww. Kontraktów.
3. O każdej zmianie terminów istotnych dla wykonania niniejszej Umowy Strony informować się będą niezwłocznie.

§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Przed podpisaniem Umowy wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formie: Gwarancji Ubezpieczeniowej zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości: 299 628 PLN słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem PLN, co stanowi 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 Umowy.
2. Zabezpieczenie służy do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego powstałych w związku ze stwierdzeniem odpowiedzialności umownej Wykonawcy. Zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonane niezależnie od wysokości naliczonych Wykonawcy kar umownych.
3. Zwrot 70% niewykorzystanej kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, tj. od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu przyjęcia przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Projektu. Zwrot 30% zabezpieczenia nastąpi po upływie okresu rękojmi i gwarancji (24 miesiące od dnia przyjęcia przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Projektu).

CTD

EWT



§ 8 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC), a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota wynagrodzenia (cena z należnym podatkiem VAT) podanego w § 4 ust. 3 Umowy. Ubezpieczenie OC Wykonawcy musi obejmować również odpowiedzialność za szkody wywołane przez Wykonawcę osobom trzecim w czasie realizacji niniejszego zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedkładania Zamawiającemu każdej nowej umowy ubezpieczenia OC lub polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1.

§ 9 Raporty z wykonania Umowy

1. Z realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu następujące pisemne Raporty:
 - 1) Tygodniowych - opracowywanych do 2 dnia tygodnia po zakończeniu tygodnia objętego raportem - na żądanie Zamawiającego,
 - 2) Miesięcznych - opracowywanych do 5 dnia miesiąca po zakończeniu miesiąca objętego raportem,
 - 3) Kwartalnych - opracowywanych do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego,
 - 4) Rocznych - opracowywanych do 15 dnia stycznia po zakończeniu każdego roku kalendarzowego,
 - 5) Końcowych - opracowywanych dla każdego z obszarów inwestycyjnych w terminie do 15 dni od zakończenia robót budowlanych w ramach danego obszaru inwestycyjnego, instalacji urządzeń aktywnych sieci i innych usług,
 - 6) Końcowego z wykonania Projektu – opracowanego w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji ostatniego z Kontraktów realizowanych w ramach Projektu lecz nie później niż do dnia 30.05.2015 r.
2. Forma zakres oraz procedura przekazywania Raportów muszą być zgodne z wymaganiami Instytucji Zarządzającej – Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz z metodyką zarządzania Projektem.
3. W zakresie nieuregulowanym przez ww. instytucje Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do zawarcia w raportach dodatkowych informacji dotyczących realizacji, w danym okresie wskazanym w raporcie, określonego zakresu zadań Wykonawcy objętych niniejszą Umową oraz terminu ich realizacji.
4. Raporty wymienione w ust. 1 pkt. 1- 6 będą sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD. Dodatkowo raport Końcowy z wykonania Projektu zostanie dostarczony w języku angielskim w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD.

CTD

ew



5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania Raportów określonych w ust. 1 pkt 1-4 powiadomi Wykonawcę o jego zatwierdzeniu przez podpisanie Protokołu przyjęcia Raportu. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi Raportu, to zobowiązany jest w powyższym terminie zawiadomić o tym Wykonawcę podając przyczynę odrzucenia Raportu. Jeżeli Zamawiający nie przekaze na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 14 dni od daty otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
6. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania Raportów określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 powiadomi Wykonawcę o jego zatwierdzeniu przez podpisanie Protokołu przyjęcia Raportu. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi Raportu, to zobowiązany jest w powyższym terminie zawiadomić o tym Wykonawcę podając przyczynę odrzucenia Raportu. Jeżeli Zamawiający nie przekaze na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 30 dni od daty otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag, usunąć wskazane przez Zamawiającego błędy w Raporcie.

§ 10 Gwarancja jakości usług

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na usługi świadczone w ramach Umowy w zakresie zgodności realizacji Projektu z: przepisami prawa, Studium Wykonalności, Umową o dofinansowanie Projektu z dnia 23.12.2010 r., wytycznymi dla projektów realizowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt 6.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, zawiadamiając Wykonawcę o wadzie i wyznaczając termin jej usunięcia.
4. Wady ujawnione w okresie objętym gwarancją jakości będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, w wyznaczonym terminie, o ile nie powstały z winy Zamawiającego w szczególności w przypadku odrzucenia przez Komisję Europejską Raportu Końcowego lub wniesienia zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany Raportu z uwzględnieniem stanowiska Komisji Europejskiej.
5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

§ 11 Zasady odpowiedzialności podmiotów wspólnie realizujących umowę

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę (konsorcjum firm) są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Pełnomocnika/Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik/Lider upoważniony jest

CD

EW



także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich podmiotów realizujących wspólnie Umowę.

§ 12 Podwykonawstwo

1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzgodnić na piśmie z Zamawiającym powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Zamawiający może się sprzeciwić powierzeniu wykonania części prac podwykonawcy, który nie gwarantuje odpowiedniej jakości wykonania tychże prac.
2. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada potencjał techniczno - ekonomiczny w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo objęte Umową zamówienie.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.
4. Żadna umowa zawarta z podwykonawcą nie skutkuje powstaniem bezpośrednich stosunków umownych pomiędzy jakimkolwiek podwykonawcą a Zamawiającym.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czynności podwykonawcy jak za swoje własne czynności.
6. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§ 13 Kluczowi eksperci Wykonawcy

1. Inżynier Kontraktu przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię dokumentów poświadczających posiadanie przez osoby wchodzące w skład zespołu Kluczowych ekspertów Wykonawcy (wskazanych we wniosku Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) uprawnień budowlanych wymaganych dla poszczególnych osób w Ogłoszeniu o przetargu oraz dokumenty poświadczające posiadanie przez te osoby obowiązkowego ubezpieczenia OC.
2. Wykonawca może proponować zamianę Kluczowych ekspertów Wykonawcy, którzy będą wykonywać zamówienie, przedstawionych w Załączniku nr 3 do Umowy. Zamiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego eksperta. Zamiana taka nie powoduje zmiany Umowy.
3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zamianę Kluczowych ekspertów w następujących przypadkach:
 - a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kluczowego eksperta;
 - b) nie wywiązywania się Kluczowego eksperta z obowiązków wynikających z Umowy;
 - c) jeżeli zamiana Kluczowego eksperta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, etc.).
4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zamiany Kluczowego eksperta, jeżeli uzna i wykaże, że Kluczowy ekspert nie wykonuje swoich obowiązków wynikających

CT

EW



z Umowy lub współpraca pomiędzy Kluczowym ekspertem a pracownikami Zamawiającego rodzi konflikty, co może spowodować lub powoduje nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.

5. W przypadku zamiany Kluczowego eksperta, nowy Kluczowy ekspert musi spełniać wymagania określone dla danego eksperta w Ogłoszeniu o przetargu.
6. Wykonawca obowiązany jest zamienić Kluczowego eksperta zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, jeżeli kwalifikacje lub zaangażowanie danego Kluczowego eksperta nie gwarantuje należytej realizacji przez niego powierzonych mu przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy obowiązków.

§ 14 Zastępstwo Kluczowych ekspertów Wykonawcy

1. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu Kluczowym ekspertom na następujących warunkach:
 - a) Wykonawca zobowiązany jest zaproponować osoby zastępujące Kluczowych ekspertów w czasie urlopu/dni wolnych od świadczenia usług na rzecz Wykonawcy z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem;
 - b) w okresie urlopu/dni wolnych od świadczenia usług na rzecz Wykonawcy Kluczowego eksperta, Wykonawca zapewni zastępstwo w wykonywaniu jego obowiązków przez inną osobę o nie mniejszych kwalifikacjach,
 - c) wszystkie osoby zastępujące Kluczowych ekspertów w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.
2. Do osób zastępujących Kluczowych ekspertów przepis § 13 ust. 1 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 15 Kary umowne i odszkodowanie

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego wykonania Umowy z należytą starannością, w szczególności podjęcia zaniechanych czynności nadzorczych nad realizacją robót budowlanych, dostaw i usług przez wykonawców tychże robót dostaw i usług, koniecznych dla należytej i terminowej realizacji Projektu. W takim przypadku Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na wykonanie zaniechanych czynności, nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 7 dni.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1% kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania czynności przez Wykonawcę, do dnia wypełnienia przez niego obowiązków umownych w tym zakresie. W razie wątpliwości dzień następny po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 zdanie drugie traktowany będzie jako pierwszy dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy.
3. Niezależnie od postanowień ust. 2 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych:

CD

EW



- a) 0,1 % kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Raportów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1- 4 i 6 niniejszej Umowy,
- b) 0,2% kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Raportu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 5 niniejszej Umowy.
4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z płatności należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
5. Jeżeli suma kar umownych naliczonych od początku Umowy przekroczy 10% wartości kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 3 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % kwoty netto wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 3 Umowy w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.
7. W przypadku nie realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z gwarancji na Raport Końcowy o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynoszącą równowartość 10% kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.
8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
10. W wypadku rozwiązania Umowy przed dniem 30.05.2015 r., Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień rozwiązania Umowy.
11. Kwoty wynikające z kar umownych zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego podlegają sumowaniu.

§ 16 Zasady prowadzenia korespondencji oraz osoby upoważnione do kontaktu

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
2. Korespondencję uważa się za doręczoną jeżeli doszła do drugiej strony w taki sposób, że strona mogła zapoznać się z jej treścią.
3. Strony podają następujące adresy do korespondencji :
Zamawiający – ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań
Wykonawca – ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
4. W celu koordynacji spraw związanych z wykonywaniem Umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w osobie:

CB

EW



Pana Wojciecha Cerbę
tel. 61 222 47 76 fax. 61 222 47 78

Panią Monikę Klimecką
Tel. 605 623 008 fax. 61 222 47 78

5. W celu koordynacji spraw związanych z wykonywaniem Umowy Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela(li) w osobie(ach):

Pani Elżbieta Wiszniewska
tel. 22 20 30 103, fax. 22 20 30 101

Lider Zespołu (Kierownik Projektu) : Pan Janusz Konieczny
tel. 509 283 898, fax. 22 20 30 101

Inżynier Rezydent (Kierownik Techniczny) : Pan Jerzy Guziewicz
tel. 601 899 605 fax. 22 20 30 101

6. Zmiana osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany Umowy lecz powinna być zakomunikowana drugiej Stronie w formie pisemnej.

§ 17 Odstąpienie od Umowy

1. Zgodnie z art. 145 ust. 1 uPzp w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy. Takie odstąpienie traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy.
4. Po otrzymaniu zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy w całości lub części, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć interes Zamawiającego i podjąć działania konieczne dla ochrony Zamawiającego przed szkodą mogącą wyniknąć z rozwiązania Umowy przed czasem na jaki została zawarta, w szczególności poprzez zabezpieczenie dokumentów koniecznych dla dalszej realizacji usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu i niezwłocznego ustaleniu stanu zaawansowania nadzorowanych w ramach niniejszej Umowy robót budowlanych i przekazaniu Zamawiającemu wszelkich koniecznych informacji i dokumentów związanych z wykonywanymi przez Wykonawcę usługami Inżyniera Kontraktu.
6. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonaną przez niego część przedmiotu zamówienia.

CS

EW



7. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiegokolwiek koszty związane z rozwiązaniem Umowy z powodów wymienionych w ust. 3 Zamawiający ma prawo do potrącenia tych kosztów z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 18 Dokumenty Zamawiającego i Wykonawcy

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu Umowy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Z czynności tej zostanie sporządzony pisemny protokół. Wykonawca zwróci te dokumenty protokolarnie na każde żądanie Zamawiającego przed upływem terminu wykonania Umowy.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.
3. Zamawiający przekaze Wykonawcy kopie Kontraktów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, dostaw i usług zawartych przez Zamawiającego w celu realizacji Projektu wraz wszystkimi dokumentami (harmonogramy rzeczowo – finansowe, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, kosztorysy sporządzane na etapie postępowań przetargowych etc.). Każdorazowa zmiana treści Kontraktów, o których mowa w zdaniu pierwszym przekazywana będzie niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu.

§ 19 Obowiązek zachowania poufności

1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca oraz jego personel zachowają w tajemnicy nabyte w czasie realizacji Umowy informacje w tajemnicy przez okres trwania Umowy oraz do 5 lat od jej zakończenia. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać bez zgody Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy. Zamawiający uprawniony będzie też w takiej sytuacji do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile kwota zastrzeżonej kary umownej nie wyrówna powstałej szkody.

CT

EW



§ 20 Prawa autorskie

Wykonawca przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 3 Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

- a) w zakresie używania,
- b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,
- c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określonej techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 21 Obowiązki Wykonawcy w czasie kontroli Projektu

1. Wykonawca umożliwi Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu badanie dokumentów lub inspekcje na miejscu w celu sprawdzenia wykonania przedmiotu Umowy oraz przeprowadzenie pełnego audytu, jeśli konieczne, na podstawie rachunków, dokumentów księgowych i dokumentów pomocniczych oraz wszelkich innych dokumentów właściwych dla procesu finansowania Projektu. Takie inspekcje mogą być przeprowadzane w terminie do 5 lat po dokonaniu końcowej płatności środków finansowych w ramach Projektu.
2. Poza obowiązkiem określonym w ust. 1, Wykonawca umożliwi Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) prowadzenie kontroli i sprawdzenia na miejscu procesu realizacji Inwestycji, zgodnie z procedurami ustalonymi w prawie unijnym w celu ochrony interesów finansowych UE przeciwko defraudacjom oraz innym nieprawidłowościom.
3. Ponadto Wykonawca zapewni pracownikom lub przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedni dostęp do miejsc, w których wykonywana jest Umowa, włącznie z jej systemami informacyjnymi, wszystkimi dokumentami i bazami danych dotyczącymi technicznego i finansowego zarządzania przedmiotem Umowy, a także podejmie wszelkie kroki dla ułatwienia im pracy. Dostęp pracowników lub przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego będzie się odbywał na zasadach poufności wobec osób trzecich z zastrzeżeniem zobowiązań, jakim podlegają



według prawa cywilnego. Dokumenty muszą być dostępne oraz wprowadzone do teczek i/lub segregatorów w taki sposób, aby ułatwić ich badanie, przy czym Wykonawca musi dokładnie poinformować Zamawiającego o miejscu ich przechowywania.

4. Wykonawca zapewni, że każdy jego podwykonawca i/lub każda inna strona podda się audytowi, kontroli i sprawdzeniu przez Komisję Europejską, Europejski Urząd Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy na tych samych warunkach jak te, które są zapisane w niniejszym paragrafie.
5. Wykonawca oraz każdy jego podwykonawca i/lub każda inna osoba biorąca udział w wykonaniu zamówienia podda się każdorazowej audytowi, kontroli i sprawdzeniu Instytucji Zarządzającej WRPO.

§ 22 Zmiana postanowień Umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisów uPzp jest nieważna.
3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w razie:
 - a) zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności na skutek okoliczności o charakterze siły wyższej lub niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji Projektu,
 - b) zmiana sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 - c) przesunięcie terminu wykonania Umowy na skutek opóźnienia w realizacji Kontraktów przez Wykonawców Budowlanych i Dostawców Urządzeń wykonywanych w ramach realizacji Projektu i nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu o czas opóźnienia Wykonawców Budowlanych i Dostawców Urządzeń,
5. Nie wymaga zmiany postanowień Umowy:
 - a) modyfikacja założeń realizacji Projektu dokonana po dacie zawarcia Umowy, określonych w Studium Wykonalności dla Projektu, Umowie o dofinansowaniu Projektu zawartej w dniu 23.12.2010 r. pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą - Zarządem Województwa Wielkopolskiego,
 - b) zmiana lokalizacji lub liczby węzłów, zmiana wyposażenia węzłów lub Centrum Zarządzania Siecią, zmian długości infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej budowanej lub pozyskanej w ramach Projektu, a także zmian lokalizacji punktów styku,
 - c) zmiana poszczególnych wykonawców oraz ilość wykonawców robót budowlanych realizujących roboty budowlane nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu.



§ 23 Postanowienia końcowe

1. Jakiegokolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4. Umowa została zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 30.05.2015 r.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJĄCY

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Cerba

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
Spółka Akcyjna
ul. Łakowa 21/17
61-879 Poznań
Regon 301253700 NIP 7781467505

WYKONAWCA

Elżbieta Wiszniewska

Elżbieta Wiszniewska

Prokurent
Egis Poland Sp. z o.o.

Egis Poland Sp. z o.o.
02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
tel. 022 20 30 100, fax. 022 20 30 101
NIP: 526-21-53-084, REGON: 012926961

Załącznik nr 1 do Umowy z dnia 19.11.2012.

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

ul. Łąkowa 21/17

61-879 Poznań

Polska

Oferta w przetargu ograniczonym na zadanie pn:

***„Przetarg ograniczony na usługi inżyniera kontraktu dla Projektu
pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”***

 **egis** *Poland*

C.D.

EW

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR FORMULARZA OFERTY

**FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU OGRANICZONEGO
na usługi inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

WSS-1/12

ZAMAWIAJĄCY:

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

ul. Łąkowa 21/17

61-879 Poznań

Polska

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożony przez:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy
1.	Egis Poland Sp. z o.o.	ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	Elżbieta Wiszniewska
Adres	Egis Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
Nr telefonu	/22/ 20 30 100
Nr faksu	/22/ 20 30 101
Adres e-mail	e.wiszniewska@egis-poland.com; biuro@egis-poland.com

4. Ja niżej podpisana oświadczam, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla niniejszego zamówienia
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ
3. Cena ryczałtowa naszej oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:
netto **2 436 000,00 PLN**,
(słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy PLN),
plus należny podatek VAT w wysokości 23% tj. **560 280,00 PLN**,

razem cena brutto wynosi: **2 996 280,00 PLN**

4. Termin wykonania niniejszego zamówienia upływa z dniem 30.05.2015r.
5. Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert
6. Akceptujemy Wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 3 do SIWZ
7. Udzielimy 24 miesięcznej gwarancji jakości na świadczone usługi w zakresie zgodności realizacji Projektu z: przepisami prawa, Studium Wykonalności, Umową o

Elżbieta Wiszniewska
Prokurent
Egis Poland Sp. z o.o.

dofinansowanie Projektu z dnia 23.12.2010r., wytycznymi dla projektów realizowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

8. Akceptujemy 30 dniowy termin zapłaty należności za zrealizowanie poszczególnych części przedmiotu umowy, od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
9. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć Umowę z Zamawiającym w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ,
10. Składamy ofertę we własnym imieniu.
11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wskazujemy, że wskazane poniżej informacje zawarte w Ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		Od	Do
1	Załącznik do Formularza oferty – Szczegółowe Rozbicie Cenowe	3	3
2			

12. Nie zamierzamy powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia.

L.p.	Nazwa części zamówienia
1	NIE DOTYCZY



13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Szczegółowe Rozbicie Cenowe
2. Aktualny odpis z KRS
3. Dowód wniesienia wadium w postaci Gwarancji bankowej

Oferta sporządzona jest na ¹⁰.....ponumerowanych stronach.

Warszawa, dnia 27.09.2012r.

Podpis(y)

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data
1.	Egis Poland Sp. z o.o.	Elżbieta Wiszniewska			Warszawa, 27.09.2012r.

Egis Poland Sp. z o.o.

EW 2.

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A. ODDZIAŁ W POLSCE

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Łąkowa 21/17
61-879 Poznań
Polska

Warszawa, dnia 25 września 2012 r.

GWARANCJA PRZETARGOWA NR CRD/02/7684

Zostaliśmy poinformowani, że firma **EGIS Poland Sp. z o.o.**, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa („Wykonawca”) zamierza złożyć ofertę w organizowanym przez Państwa przetargu ograniczonym dotyczącym: **Przetarg ograniczony na usługi Inżyniera Kontraktu dla Projekt pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej**, znak postępowania: **WSS-1/12 („Oferta”)**.

Zgodnie z warunkami ww. przetargu, wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 140.000,00 zł może nastąpić w formie gwarancji bankowej.

W związku z powyższym, my, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa („Bank”), działając na zlecenie Wykonawcy, nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłacenia Państwu – Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, Polska, każdej kwoty lub kwot do ich łącznej maksymalnej wysokości:

140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych), niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa pierwszego, pisemnego żądania zapłaty powołującego się na niniejszą gwarancję, zawierającego oświadczenie, że:

1. Wykonawca, którego Oferta została wybrana:
 - a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie, lub
 - b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 - c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub gdy
2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Państwa żądanie zapłaty zawierające ww. oświadczenie musi zostać nam przedstawione wraz z potwierdzeniem Państwa banku, że podpisy na tym dokumencie zostały złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Państwa zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji („Potwierdzenie banku”).

Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia **01 października 2012 r.** do dnia **15 grudnia 2012 r.** i wygasa automatycznie i całkowicie, jeżeli do tego czasu nie otrzymamy Państwa żądania zapłaty zawierającego ww. oświadczenie wraz z Potwierdzeniem banku, niezależnie od tego, czy niniejszy dokument będzie nam zwrócony czy nie.

Zwrot do Banku oryginału niniejszej gwarancji przed upływem terminu jej ważności spowoduje wygaśnięcie naszych zobowiązań z niej wynikających.

Każda zapłata dokonana przez nas w związku z niniejszą gwarancją pomniejsza nasze zobowiązanie o zapłaconą kwotę.

Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji nie mogą być przenoszone.

Niniejsza gwarancja została sporządzona zgodnie z polskim prawem i temu prawu podlega.

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z niniejszą gwarancją, odnoszące się do jej interpretacji, wykonania lub naruszenia, zostaną przedłożone do rozpatrzenia sądowi właściwemu dla siedziby Banku.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce

Potwierdzam wniesienie oryginału niniejszej gwarancji do zamawiającego w dniu 28.09.2012r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Elżbieta Wąsniowska
EWasniowska
Prokurent
Egis Poland Sp. z o.o.

Iwona ZIEŚA
Dyrektor
Departament Operacyjny
CRÉDIT AGRICOLE
CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.
ODDZIAŁ W POLSCE

Anna KEMIALI-SWISKA
Anna KEMIALI-SWISKA
Pracownik
CRÉDIT AGRICOLE
CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.
ODDZIAŁ W POLSCE

CENTRALNA INFORMACJA
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. CZERNIAKOWSKA 100
00454 Warszawa

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 11.07.2012 godz. 09:23:45

Numer KRS: **0000036656**

**ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Nr pisma wnioskodawcy:

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	21.08.2001
Ostatni wpis	Numer wpisu 28 Data dokonania wpisu 21.03.2012
Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/8211/12/499
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 012926952, NIP: 5262153084
3.Firma, pod którą spółka działa	EGIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 52843 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---



Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PUŁAWSKA, nr 182, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-670, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	---
4.Adres strony internetowej	---

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1 04.02.1998, JADWIGA ZACHARZEWSKA - KANCELARIA NOTARIALNA UL. JASNA 26 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A 603/98 NUMERY ZMIENIONYCH ARTYKUŁÓW W AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI: 6,7,11,13,14,20 - AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2001 W K.N. KATARZYNY ŁĘCZYCKIEJ, REP. A 2749/2001
	2 14 MAJA 2004 R. REP. A NR 4875/2004, NOTARIUSZ KATARZYNA ŁĘCZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE ART.: 6, 7 PKT 1 I 3, 13 PKT 4, 19.
	3 25.01.2005, REPERTORIUM A NR 679/2005. KATARZYNA ŁĘCZYCKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZM.ART.7 PKT 1 I 3, ART 13 PKT 4
	4 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONO DNIA 30.08.2007, REPERTORIUM A NUMER 5872/2007, PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM BRONSZTEJNEM, W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ, WROCŁAW RYNEK 7, ZMIENIONO ART.2 ORAZ ART.13 UST 4 UMOWY SPÓŁKI.
	5 06 LISTOPADA 2008 R., REPERTORIUM A NR 11952/2008, ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR BORZECKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (00-819) UL. ŻŁOTA 73 ZMIANY: ART. 7 USTĘP 1 I USTĘP 3; ART. 14.6.7; ART. 14.6.8 21 STYCZNIA 2009 R., REPERTORIUM A NR 388/2009, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (00-819) UL. ŻŁOTA 73 ZMIANY: ART. 6 - POPRZEC DODANIE PUNKTÓW OD 19 DO 54 ART. 14.6 - POPRZEC DODANIE PO PUNKCIE 7 PUNKTU 8 ORAZ ODPWIEDNIĄ ZMIANĘ NUMERACJI PUNKTÓW KOLEJNYCH T.J. OD 9 DO 18
	6 26.10.2009 R., REP. A NR 7218/2009, ASESOR NOTARIALNY MIROSLAW WIĘCH, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.ŻŁOTA NR 73, ZMIANA ART. 13.3 I 13.4
	7 26.01.2010 R., REP. A NR 583/2010, MICHAŁ WALKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻŁOTA NR 73 M 2, 00-819 WARSZAWA ZMIANY: ART. 6
	8 27.04.2010 R., REP. A NR 1163/2010, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.ŻŁOTA NR 73, ZMIANA ART. 7
	9 06.12.2011 R. - MICHAŁ WALKOWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 8684/2011 - ZMIENIONO ARTYKUŁY 2, 7, 8.2.2, 13.3, 13.5, 13.7, 14.1, 14.2, 14.3, 14.6 UST. 9, 14.8, 17, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	---
3.Wspólnik może mieć	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

197

Wpisane w KRS
Egis Poland Sp. z o.o.
11.7.2012

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	EGIS INGENIERIE SA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	-----
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	34 024 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.012.000,00 ZŁOTYCH
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego		17 012 000,00 Zł.
Podrubryka 1		
Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości udziałów objętych za aport	1	27 000,00 Zł.
	2	36 000,00 Zł.
	3	2 848 000,00 Zł.

Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, PROKURENT SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU USTANOWIONEJ PROKURY.
Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	NICOLON

	2.Imiona	FRÉDÉRIC ERIC
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	SAGANOWSKI
	2.Imiona	CEZARY JACEK
	3.Numer PESEL/REGON	69032001610
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	CHECIŃSKI CZAJKA
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL/REGON	51011601456
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	JAGIEŁŁO
	2.Imiona	MAREK KAZIMIERZ
	3.Numer PESEL/REGON	52061003496
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	WISZNIEWSKA
	2.Imiona	ELŻBIETA DANUTA
	3.Numer PESEL	58061903323
	4.Rodzaj prokury	SAMODISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE
	2	26, 51, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
	3	33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
	4	33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
	5	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	6	46, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
	7	46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
	8	46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
	9	46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
	10	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
	11	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
	12	52, 22, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
	13	52, 22, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY
	14	52, 23, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
	15	58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
	16	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
	17	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	18	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
	19	61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
	20	61, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
	21	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	22	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
	23	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	24	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
	25	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	26	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	27	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	28	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
	29	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	30	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
	31	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	32	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z

	WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
33	82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
34	82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
35	95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
36	95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
37	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
38	72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
39	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
40	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
41	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
42	70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
43	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
44	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
45	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
46	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
47	78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
48	78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
49	74, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
50	82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
51	82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
52	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
53	43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
54	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
55	42, 12, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ORG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
56	42, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
57	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
58	42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	29.07.2002	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	02.07.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	18.05.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	22.06.2005	01.01.2004-31.12.2004
	5	14.07.2006	01.01.2005 - 31.12.2005

	6	28.02.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	04.04.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	16.03.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	12.05.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	17.03.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	13.03.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelność
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu		
1.	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (K.S.H.) W ZWIĄZKU Z ART. 515 § 1 K.S.H. EGIS POLAND SP. Z O.O. ŁĄCZY SIĘ Z CGM PROJEKT SP. Z O.O. POPRZEC PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI CGM PROJEKT SP. Z O.O. PRZECZ EGIS

POLAND SP. Z O.O.

POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE ZGODNIE Z ART. 515 § 1 ORAZ 516 § 6 K.S.H., TJ. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EGIS POLAND SP. Z O.O. ORAZ BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW CGM PROJEKT SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY EGIS POLAND SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. NIE NASTĄPIŁY ŻADNE ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, TJ. EGIS POLAND SP. Z O.O.

UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA 26 PAŹDZIERNIKA 2010 R. PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW EGIS POLAND SP. Z O.O. (REP. A NR 7432/2010) ORAZ W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2010 R. PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW CGM PROJEKT SP. Z O.O. (REP. A NR 7429/2010).

Podrubryka 1:

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	CGM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000051854
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	012474786

2	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (K.S.H.) W ZWIĄZKU Z ART. 515 § 1 K.S.H. "EGIS POLAND" SP. Z O.O. ŁĄCZY SIĘ Z BIPROGEO-PROJEKT SP. Z O.O. POPRZEC PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI BIPROGEO-PROJEKT SP. Z O.O. PRZEZ "EGIS POLAND" SP. Z O.O. POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE ZGODNIE Z ART. 515 § 1 ORAZ 516 § 6 K.S.H., TJ. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO "EGIS POLAND" SP. Z O.O. ORAZ BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW BIPROGEO-PROJEKT SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY "EGIS POLAND" SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. NIE NASTĄPIŁY ŻADNE ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, TJ. "EGIS POLAND" SP. Z O.O. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE 12 WRZEŚNIA 2011 R. PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW "EGIS POLAND" SP. Z O.O. ORAZ 12 WRZEŚNIA 2011 R. PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BIPROGEO-PROJEKT SP. Z O.O.

Podrubryka 1:

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	BIPROGEO - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000136352
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	930871249

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów


Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Warszawa, 11.07.2012 godz: 09:23:45


Podpis

Drabik Monika



UZASADNIENIE

zastrzeżenia Załącznika do Formularza Oferty - Szczegółowego Rozbicia Cenowego

W nawiązaniu do pkt. 17 ppkt 2 SIWZ (str. 11), zgodnie, z którym cena złożona w niniejszej ofercie ma charakter ryczałtowy oraz w związku z pkt 17 ppkt. 4 SIWZ (str. 11), zgodnie, z którym załącznik do Formularza Oferty - Szczegółowe Rozbicie Cenowe nie ma charakteru wiążącego, stanowi jedynie kalkulację kosztów realizacji Zamówienia – Wykonawca zastrzegł w/w załącznik jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z czym nie mogą być udostępniane osobom trzecim, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

Załącznik niniejszy dla Zamawiającego ma znaczenie jedynie poglądowe, dla Wykonawcy zaś zawiera informacje dotyczące strategii wycen stosowanej przez spółkę EGIS Poland Sp. z o.o. (w tym poziom marży przyjmowany przez Wykonawcę oraz stawki ekspertów), w związku z czym zastrzeżenie niniejszych informacji jest jak najbardziej uzasadnione.

oraz w związku z czym nie mogą być udostępniane osobom trzecim, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

Edysanewske

CD

aw



PROGRAMY REGIONALNE
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO UMOWY Z DNIA 19 LISTOPADA 2012R.

Nazwa postępowania: usługi inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego WSS-1/12

ZAMAWIAJĄCY:

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Łąkowa 21/17
61-879 Poznań
Polska

Projekt Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, zwany dalej Projektem realizowany jest przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej dnia 23 grudnia 2010 r., numer Projektu UDA – RPWP.02.07.00–30–001/10-00.

Podstawowe dane dotyczące Projektu :

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Nazwa Programu Operacyjnego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
2.	Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego	II Infrastruktura komunikacyjna
3.	Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego	2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
4.	Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu	1 września 2011 – 31 marca 2015
5.	Podstawowe wskaźniki produktu	
	Produkty projektu to: • 4000 km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego	
6.	Całkowity koszt projektu z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne	Całkowity koszt projektu: 410 446 663,51 PLN Koszty kwalifikowalne: 333 696 880,89 PLN Koszty niekwalifikowalne: 76 749 782,62 PLN
7.	Kwota rzeczywistego poziomu dofinansowania (PLN)	283 642 348,75

Projekt realizowany jest na podstawie Studium Wykonalności, które w całości dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szerokopasmowawielkopolska.pl

CT

EW



Projekt swoim zakresem obejmuje cały obszar Województwa Wielkopolskiego. Sieć dystrybucyjna i szkieletowa przebiegać będzie przez wszystkie gminy Województwa Wielkopolskiego, a w każdej gminie powstanie co najmniej 1 punkt dystrybucyjny.

Planowane przebiegi linii światłowodowych i lokalizacje węzłów szkieletowych i punktów dystrybucyjnych określone zostały odpowiednio w załączniku numer 1 i 2 do niniejszego SOPZ.

Realizacja Projektu, odbywać będzie się w ten sposób, że Zamawiający obszar inwestycji jakim jest Województwo Wielkopolskie podzielił na 6 obszarów, ponumerowanych kolejno od I do VI, zwanych dalej Obszarami Inwestycji. Załącznik nr 3 do niniejszego SOPZ określa obszary inwestycyjne. Na każdy z Obszarów Inwestycji przeprowadzone zostanie odrębne postępowanie przetargowe w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych w wyniku którego zostanie wybrany jeden wykonawca na jeden Obszar Inwestycyjny, zwany dalej Wykonawcą Budowlanym. Zadaniem Wykonawcy Budowlanego będzie dostarczenie gotowego obiektu budowlanego obejmującego w szczególności:

- wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym dokumentacji projektowej, opracowanej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, składająca się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót;
- wykonanie rurociągu kablowego w technologii doziemnych rur HDPE bądź mikrokanalizacji o liczbie otworów zapewniających wprowadzenie w określonej relacji kabli światłowodowych o pojemnościach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego wraz z zasobnikami kablowymi i studniami kablowymi zlokalizowanymi na trasie przebiegu rurociągu;
- montaż dielektrycznego jednomodowego kabla światłowodowego do zastosowań zewnętrznych lub dielektrycznego jednomodowego mikrokabla światłowodowego do instalacji metodą pneumatyczną w mikrokanalizacji;
- wykonanie obiektów węzłów szkieletowych w postaci pomieszczeń technicznych bądź wolnostojących kontenerów wraz z pozyskaniem tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością, na których posadowione zostaną obiekty węzłów, przystosowanych do umieszczania w nich aktywnych urządzeń telekomunikacyjnych, wyposażonych w pasywne elementy sieci takie jak: szafy telekomunikacyjne, niezbędne okablowanie i przełącznice światłowodowe oraz instalacje techniczne niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń w tym klimatyzację, bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną oraz systemy zabezpieczeń;
- wykonanie obiektów węzłów dystrybucyjnych w postaci pomieszczeń technicznych bądź szafy zewnętrznej wraz z pozyskaniem tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością, na których posadowione zostaną obiekty węzłów, wyposażone w pasywne przełącznice światłowodowe umożliwiające zakończenie linii optotelekomunikacyjnych;
- wykonanie w jednym z obszarów inwestycyjnych obiektu budowlanego centrum nadzoru sieci wraz z pozyskaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której posadowione zostanie centrum nadzoru sieci, składającego się z pomieszczenia technicznego przeznaczonego na instalację urządzeń aktywnych, pomieszczenia kierownika i operatorów centrum przystosowane do pracy całodobowej, pomieszczeń socjalnych i magazynowych oraz archiwum, wyposażonego w pasywne elementy sieci takie jak szafy telekomunikacyjne, niezbędne okablowanie i przełącznice światłowodowe oraz instalacje techniczne niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń w tym klimatyzację, bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną oraz systemy zabezpieczeń;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym w szczególności dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wyników pomiarów, schematy, przekroje i protokoły przekazania przez

cm

ew



użytkowników terenu czasowo zajętego, dla potrzeb budowy linii stwierdzające prawidłowość wykonanych prac;

- przekazanie Zamawiającemu wykonanej w wyniku realizacji zamówienia sieci światłowodowej wraz z węzłami szkieletowymi i dystrybucyjnymi, obiektu centrum nadzoru sieci oraz pozostałą infrastrukturą telekomunikacyjną i nieruchomościami pozyskanymi w wyniku realizacji zamówienia;

zwanego dalej Obiektem Budowlanym.

Po wyłonieniu Wykonawców Budowlanych Zamawiający przeprowadzi postępowanie na dostawę i uruchomienie urządzeń aktywnych (Dostawa Urządzeń Aktywnych), w wyniku którego zostanie wyłoniony dostawca, zwany dalej Dostawcą Urządzeń.

Obowiązkiem Dostawcy Urządzeń będzie w szczególności zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń aktywnych sieci w obiektach węzłów szkieletowych i Centrum Nadzoru Sieci;

Wskazane w Studium Wykonalności i załączniku numer 1 i 2 do SOPZ przebiegi linii światłowodowych i lokalizacje węzłów szkieletowych i punktów dystrybucyjnych mają charakter orientacyjny w tym sensie, że o ostatecznym ich przebiegu decydować będą Wykonawcy Budowlani, działający pod nadzorem Inżyniera Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Realizacja Obiektu Budowlanego oraz dostawa i uruchomienie urządzeń musi być zgodna z warunkami określonymi w SIWZ dla postępowań na wybór Wykonawców Budowlanych oraz Dostawcy Urządzeń, przepisami prawa, projektami budowlanymi i wykonawczymi, dobrą praktyką, przyjętymi normami, procedurami obowiązującymi przy realizacji projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wymaganiami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również Komisji Europejskiej oraz koncepcją realizacji Projektu określoną przez Zamawiającego w Studium Wykonalności Projektu, Decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi realizacji Projektu oraz Umową o dofinansowanie Projektu.

W przypadku, gdy w planowanej relacji sieci istnieje kanalizacja teletechniczna, rurociąg kablowy lub kabel światłowodowy w rurociągu spełniający wymagania Zamawiającego, Wykonawca Budowlany będzie mógł, o ile uzna to za uzasadnione ekonomicznie, dokonać uzgodnień z właścicielem tej infrastruktury w celu jej wykorzystania na potrzeby realizacji Projektu. W odniesieniu do istniejącej kanalizacji kablowej i rurociągu kablowego Zamawiający dopuszcza realizację sieci światłowodowej poprzez nabycie prawa własności lub wieloletniego nieodwołalnego prawa użytkowania (dzierżawa IRU) na zasadach określonych przez Zamawiającego. W odniesieniu do istniejących kabli światłowodowych Zamawiający dopuszcza wyłącznie nabycie prawa własności przez Zamawiającego kabla światłowodowego lub wydzielonych w nim włókien światłowodowych.

1. Ogólne warunki świadczenia usług inżyniera kontraktu

1. Niniejszy SOPZ określa obowiązki Inżyniera Kontraktu wyłonionego w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi inżyniera kontraktu przy realizacji Projektu.
2. Inżynier Kontraktu będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu w przedstawionym w SIWZ zakresie. Będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków

1.17

EW



wyszczególnionych w SIWZ będzie podlegał Zamawiającemu. Inżynier Kontraktu za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje pełny nadzór nad procesem inwestycyjnym realizowanym przez Zamawiającego w ramach Projektu oraz nad realizacją komponentu informacyjno-promocyjnego dla Projektu oraz kompleksowe rozliczenie finansowe Projektu.
4. W zakresie obowiązków Inżyniera Kontraktu pozostają wszystkie usługi i czynności, które będą niezbędne do właściwego wykonania nadzoru nad terminową i prawidłową realizacją Projektu.
5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dysponować kadrą wykwalifikowanych specjalistów o minimalnych kompetencjach opisanych w ogłoszeniu o przetargu.
6. Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inżyniera Kontraktu.
7. Inżynier Kontraktu konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z wydelegowanymi w danej branży przedstawicielami Zamawiającego, a jeżeli wymagać tego będzie waga problemu - z całym zespołem Zamawiającego na zebraniach. Zebrania zespołu Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w celu omówienia bieżących spraw związanych z Projektem w czasie obowiązywania Umowy odbywać się będą minimum raz na dwa tygodnie (zebrania zwyczajne). Ponadto Inżynier Kontraktu lub Zamawiający mogą żądać zwołań w każdym czasie zebrania nadzwyczajnego o ile jest to uzasadnione okolicznościami i wymaga tego dobro Projektu.
8. Inżynier Kontraktu nie będzie uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych, w stosunku do Wykonawców Budowlanych, Dostawcy Urządzeń, autorów dokumentacji projektowej czy projektowo-kosztorysowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego.
9. Inżynier Kontraktu nie będzie uprawniony do zwalniania Wykonawców Budowlanych lub Dostawcy Urządzeń z obowiązków wynikających z umowy zawartej przez te podmioty z Zamawiającym.
10. Inżynier Kontraktu odpowiedzialny będzie za nadzór nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu zgodnie z:
 - a. warunkami określonymi w SIWZ;
 - b. przepisami prawa;
 - c. projektami budowlanymi i wykonawczymi;
 - d. dobrą praktyką;
 - e. przyjętymi normami;
 - f. procedurami obowiązującymi przy realizacji projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 - g. wymaganiami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dalej też zwanego WRPO), jak również Komisji Europejskiej;
 - h. koncepcją realizacji Projektu określoną przez Zamawiającego w aktualnie obowiązującej wersji Studium Wykonalności Projektu opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w SIWZ w tym z każdorazowo zatwierdzanymi przez Zamawiającego zmianami do Studium Wykonalności Projektu;
 - i. Umową o dofinansowanie Projektu z dnia 23.12.2010 r. wraz z jej aneksami,
 - j. Decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi Projektu,
 - k. Umowami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami Budowlanymi i Dostawcą Urządzeń,
 - l. z wszelkimi innymi wytycznymi Zamawiającego.

CD

EW



11. Językiem obowiązującym w komunikacji pomiędzy Inżynierem Kontraktu, Zamawiającym oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego związanego z Projektem jest język polski.

2. Podstawowe obowiązki Inżyniera Kontraktu.

Podstawowym obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest kompleksowe nadzorowanie wykonawców realizujących obiekty budowlane (Wykonawców Budowlanych) oraz Dostawcy Urządzeń o jakich była mowa na wstępie niniejszego dokumentu w poszczególnych sześciu Obszarach Inwestycyjnych.

Obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmować będą w szczególności:

- 1) opracowanie w konsultacji z Zamawiającym w terminie 4 tygodni od zawarcia Umowy metodyki zarządzania realizacją Projektu,
- 2) nadzór nad wykonaniem przez Wykonawców Budowlanych robót budowlanych prowadzonych w ramach realizacji Projektu, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz przygotowaniem dokumentów formalno-prawnych potrzebnych do uzyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu administracji publicznej na przeprowadzenie robót budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy (pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych), jak również wszelkich innych wymaganych prawem zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, celem zachowania zgodności projektów i dokumentów z założeniami Projektu,
- 3) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz nadzór nad procesem dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń aktywnych realizowanym przez Dostawcę Urządzeń,
- 4) nadzór nad uzyskaniem zgód i decyzji koniecznych dla realizacji robót budowlanych wykonywanych w celu realizacji Projektu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
- 5) reprezentowanie Zamawiającego na budowie jako inwestora w rozumieniu ustawy Prawo budowlane przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Projektem i pozwoleniami na budowę oraz przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
- 6) pełnienie w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji Projektu, w tym nadzorowanie prawidłowości realizacji robót budowlanych przez Wykonawców Budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Dostawcę Urządzeń, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych oraz innych urządzeń objętych Projektem, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, dokonywanie odbiorów innych robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
- 7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
- 8) nadzór nad przekazaniem Zamawiającemu budynków, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń, łączy i innej infrastruktury nabytej przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej nabytej na zasadach IRU lub innej podstawie prawnej dopuszczanej przez Zamawiającego,
- 9) uczestniczenie w imieniu Zamawiającego we wszelkich postępowaniach i kontrolach prowadzonych przez organy władzy publicznej, w szczególności organy nadzoru budowlanego w zakresie realizacji Projektu,



- 10) nadzór nad pozyskiwanymi przez Wykonawców Budowlanych w imieniu Zamawiającego prawami do nieruchomości koniecznych do wybudowania lub wykorzystania infrastruktury objętej realizacją Projektu ,
- 11) nadzór nad pozyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie lub wykonywaniem innych czynności potrzebnych do zgodnego z prawem rozpoczęcia użytkowania wykonanych obiektów,
- 12) nadzór nad zabezpieczeniem urządzeń, sprzętu, budynków, pomieszczeń, łącz i innej infrastruktury do czasu przekazania ich Operatorowi Infrastruktury,
- 13) przygotowanie do przekazania i przekazanie w imieniu Zamawiającego urządzeń, sprzętu, budynków, pomieszczeń, łącz i innej infrastruktury Operatorowi Infrastruktury do korzystania i pobierania pożytków, wraz z kompletną dokumentacją,
- 14) współpraca w imieniu Zamawiającego z Operatorem Infrastruktury w zakresie projektowania, wykonywania i eksploatacji sieci telekomunikacyjnej utworzonej w ramach realizacji Projektu,
- 15) nadzór nad przygotowaniem i realizacją komponentu informacyjno-promocyjnego dla Projektu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium Wykonalności i Umowie o dofinansowanie Projektu,
- 16) Przygotowanie i realizacja strony internetowej, na której Inżynier Kontraktu umieszczał będzie na bieżąco informacje o przebiegu realizacji Projektu przez cały okres trwania umowy.
- 17) bieżące dokonywanie weryfikacji wszelkich dokumentów i faktur dokumentujących wydatki Zamawiającego ponoszone w związku z zawartymi przez Zamawiającego umowami z Wykonawcami Budowlanymi i Dostawcą Urządzeń,
- 18) bieżące prowadzenie rozliczeń dofinansowania Projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w szczególności przygotowywania i weryfikowania wymaganej dokumentacji, dokonywania rozliczeń dofinansowania, udzielania wyjaśnień, prowadzenia korespondencji z uczestnikami procesu inwestycyjnego w ramach Projektu w zakresie rozliczeń finansowych,
- 19) dokonanie rozliczeń częściowych oraz rozliczenia końcowego prac projektowych, robót budowlanych oraz innych czynności realizowanych przez Wykonawców Budowlanych oraz dostaw i usług zrealizowanych przez Dostawcę Urządzeń wyłonionych przez Zamawiającego w trybie zamówień publicznych oraz rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- 20) udzielenie przez Inżyniera Kontraktu gwarancji na świadczone usługi przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia przez Inżyniera Kontraktu realizacji Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania oraz zobowiązanie Inżyniera Kontraktu do składania w tym okresie wszelkich koniecznych wyjaśnień dotyczących wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu w czasie realizacji Umowy usług,
- 21) uwzględnianie uwag Zamawiającego w zakresie:
 - a) wydawanych Inżynierowi Kontraktu oraz kierownikom budowy poleceń, w tym potwierdzanych wpisem do dziennika budowy, odnoszących się do:
 - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
 - wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
 - przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 - b) ządania od Inżyniera Kontraktu i kierowników budowy podjęcia działań koniecznych dla dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,



c) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektami albo z pozwoleniem na budowę.

22) Stosowanie się do wszelkich uwag i zaleceń Zamawiającego, związanych z realizacją Projektu, o ile nie naruszają obowiązujących przepisów prawa

3. Etapy realizacji usług inżyniera kontraktu.

Przedmiot zamówienia będzie obejmował następujące etapy wykonywania Umowy:

- 1) Etap I obejmować będzie opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowej metodyki zarządzania Projektem, obejmującej zapewnienie stałej i należytej kontroli nad realizacją Projektu, opracowanie procedur zarządzania Projektem, komunikacji, raportowania, zarządzania ryzykiem i odbiorami, a także analizę, optymalizację i konfigurację modelu zarządzania Projektem. W ramach tego Etapu Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu do oceny i akceptacji założenia opisanej metodyki, a po uzyskaniu akceptacji od Zamawiającego dotyczącej wstępnych założeń, w dalszej kolejności przygotuje pełną metodykę oraz przedstawi ją Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji. Metodyka zarządzania Projektem sporządzona musi być zgodnie z koncepcją Projektu określoną przez Zamawiającego w Studium Wykonalności Projektu oraz zgodnie z sugestiami Zamawiającego. Metodyka zarządzania Projektem określać będzie szczegółowe procedury zapewniające prawidłową realizację Projektu oraz właściwą kontrolę i nadzór nad jego realizacją. Metodyka powinna zawierać wskazanie stosowanych narzędzi informatycznych do zarządzania Projektem oraz sposób ich wdrożenia i funkcjonowania w procesach związanych z realizacją obowiązków Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu opracuje w I etapie koncepcję strony internetowej oraz przedstawi sposób jej funkcjonowania. Ostateczna wersja dokumentu metodyki zarządzania Projektem, po uprzednich poprawkach i uwagach Zamawiającego, dostarczona zostanie Zamawiającemu najpóźniej w terminie 4 tygodni od dnia podpisania Umowy (pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu). Metodyka ta po przyjęciu przez Zamawiającego kształtować będzie obowiązki stron Umowy, przy czym nigdy nie będą one sprzeczne z SIWZ. Po przyjęciu opisanej metodyki przez Zamawiającego, wszelkie jej zmiany wymagać będą zgody Zamawiającego.
- 2) Etap II obejmować będzie usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad przygotowaniem robót budowlanych realizowanych przez Wykonawców Budowlanych wybranych przez Zamawiającego w trybie procedury przetargowej, obejmujące w szczególności:
 - a) nadzór nad wykonaniem przez Wykonawców Budowlanych dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz przygotowaniem odpowiednich dokumentów formalno – prawnych potrzebnych do uzyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na przeprowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy (pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych), jak również wszelkich innych wymaganych prawem zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji,
 - b) nadzór nad uzyskaniem przez Wykonawców Budowlanych zgód i decyzji o których mowa w a), w tym zgód na korzystanie z nieruchomości na cele budowlane,
 - c) Nadzór nad pozyskaniem przez Wykonawców Budowlanych istniejącej infrastruktury w zakresie dopuszczonym przez Zamawiającego poprzez analizę dopuszczalności wykorzystania istniejącej infrastruktury, parametrów minimalnych istniejącej infrastruktury określonych przez Zamawiającego, analizę poprawności określanych



przez Wykonawców Budowlanych średnich kosztów utrzymania sieci światłowodowych (OPEX).

- 3) Etap III obejmować będzie czynności nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych a także dostaw i usług, w szczególności:
- a) pełnienie w imieniu Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane,
 - b) nadzór nad wykonaniem sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, w tym nad budową linii światłowodowych, budową węzłów, wyposażeniem węzłów, budową i wyposażeniem Centrum Zarządzania Siecią, w szczególności nadzór nad realizowaniem przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń należycie i terminowo robót budowlanych, dostaw i usług zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi, do których realizacji zobowiązani będą Wykonawcy Budowlani i Dostawca Urządzeń,
 - c) nadzór nad przekazaniem Zamawiającemu budynków, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń, łączu i innej infrastruktury nabytej przez Zamawiającego, w tym pozyskanych na zasadach IRU lub innych form prawnych dopuszczonych przez Zamawiającego,
 - d) uczestniczenie w imieniu Zamawiającego we wszelkich postępowaniach i kontrolach prowadzonych przez organy władzy publicznej, w szczególności organy nadzoru budowlanego w czasie obowiązywania Umowy i w okresie gwarancyjnym,
 - e) nadzór nad pozyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie lub wykonywaniem innych czynności potrzebnych do zgodnego z prawem rozpoczęcia użytkowania wykonanych obiektów,
 - f) nadzór nad zabezpieczeniem urządzeń, sprzętu, budynków, pomieszczeń, łączu i innej infrastruktury do czasu przekazania Operatorowi Infrastruktury,
 - g) współpraca w imieniu Zamawiającego z Operatorem Infrastruktury na etapie projektowania i wykonywania sieci,
 - h) przygotowanie do przekazania i przekazanie w imieniu Zamawiającego urządzeń, sprzętu, budynków, pomieszczeń, łączu i innej infrastruktury Operatorowi Infrastruktury do korzystania i pobierania pożytków, wraz z kompletną dokumentacją.
- 4) W ramach Etapów I - III Inżynier Kontraktu opracuje w porozumieniu z Zamawiającym stronę internetową, na której Inżynier Kontraktu umieszczał będzie na bieżąco informacje o przebiegu realizacji Projektu.
- 5) W ramach Etapów II - III Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do prowadzenia bieżących rozliczeń finansowych Projektu oraz rozliczeń wykonywanych przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń wyłonionych przez Zamawiającego. W szczególności w tym zakresie Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do:
- a) bieżącego dokonywania weryfikacji wszelkich dokumentów i faktur dokumentujących wydatki Zamawiającego ponoszone w wykonaniu kontraktów zawartych w następstwie postępowań przetargowych na realizację Projektu,
 - b) bieżącego prowadzenia rozliczeń dofinansowania Projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), w szczególności przygotowywanie i weryfikowanie dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczeń, dokonywanie rozliczeń dofinansowania, udzielanie wyjaśnień, prowadzenie korespondencji,
 - c) dokonywania rozliczeń częściowych z Wykonawcami Budowlanymi i Dostawcą Urządzeń realizowanych w ramach Projektu oraz dokonania rozliczenia końcowego Inwestycji zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych z WRPO, umową o dofinansowanie, umowami zawartymi między Zamawiającym a kontrahentami oraz zaleceniami Zamawiającego.

197

EW



- 6) Etap II rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego pierwszej umowy z Wykonawcą Budowlanym i trwać będzie do zakończenia ostatnich prac objętych nadzorem w ramach tego etapu przez każdego z Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń.
- 7) Etap III rozpoczyna się wraz z przystąpieniem pierwszego z Wykonawców Budowlanych do realizacji prac budowlanych objętych nadzorem w ramach tego etapu i trwać będzie do zakończenia ostatnich prac objętych nadzorem w ramach tego etapu przez każdego z Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń.

4. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu.

Szczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmować będą w szczególności:

1. Opracowanie szczegółowej metodyki zarządzania Projektem obejmującej zapewnienie stałego nadzoru i kontroli nad Projektem oraz jego realizacją, opracowanie procedur zarządzania Projektem, komunikacji, raportowania, zarządzania ryzykiem i odbiorami, w tym:
 - a. opracowanie wzorów dokumentów wykorzystywanych w trakcie realizacji Projektu, w tym sprawozdań i protokołów odbioru,
 - b. opracowanie modelu organizacji i zarządzania Projektem; w szczególności model ten powinien obejmować zarządzanie na dwóch poziomach: I poziom - Komitet Sterujący z udziałem Zamawiającego odpowiedzialny za podejmowanie kluczowych decyzji w realizacji Projektu, II poziom – Zespoły Dziedzinowe: budowlany, telekomunikacyjny, prawny, ds. rozliczenia Projektu; II poziom zarządzania nie powinien przewidywać udziału Zamawiającego,
 - c. opracowanie procesu przekazywania wybudowanej infrastruktury do użytkowania przez Operatora Infrastruktury - infrastruktura telekomunikacyjna wykonana w ramach Projektu, jak również budynki, budowle i urządzenia powinny być oddawane do użytkowania sukcesywnie po dokonaniu odbioru poszczególnych elementów tej infrastruktury,
 - d. opracowania ramowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót budowlanych wykonywanych w ramach Projektu,
 - e. opracowanie metodyki realizacji obowiązków Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń z tytułu gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach Projektu roboty budowlane i dostawy, w szczególności obejmującej proces zgłaszania i usuwania wad i usterek, w okresie gwarancji jakości i rękojmi,
 - f. bieżące identyfikowanie obszarów problemowych i ryzyk w implementacji Projektu oraz zaplanowanie środków zaradczych.
 - g. Wskazanie narzędzi informatycznych wraz z opisem funkcjonalnym i instrukcją użytkownika, które będą stosowane w celu wsparcia procesów związanych z obsługą procesu inwestycyjnego
 - h. opracowanie modelu komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego
2. Wsparcie procesów związanych z zarządzaniem i rozliczaniem Projektu poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych Inżyniera Kontraktu i udostępnienie ich Zamawiającemu, w szczególności w zakresie:
 - a. budżet – rejestracja i rozliczenie budżetu Projektu na zadania (według klasyfikacji budżetowej, kategorii wydatku kwalifikowanego, itp.) w układzie: rok / kwartał / miesiąc,



- b. zadania – rejestracja i klasyfikacja zadań,
 - c. obiekty - rejestracja, parametryzacja (parametry techniczne, itp.), klasyfikacja (GUS, PKOB, itp.) obiektów inwestycyjnych oraz inwentarzowych,
 - d. harmonogramy – rejestracja harmonogramów robót (działania, etapy, zlecenia) w ramach zadania,
 - e. umowy – rejestracja i rozliczanie zawartych umów trakcie realizacji Projektu,
 - f. realizacja finansowa – rejestracja dokumentów nakładowych (faktury, rachunki, itp.), klasyfikacja nakładu (klasyfikacja budżetowa, kategoria wydatku kwalifikowanego, klasyfikacja własna, tzn. na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) zapłaty, rozliczenie źródeł finansowania, przydział nakładu do projektu, zadania, obiektu,
 - g. protokoły – rejestracja protokołów odbioru, przekazania do użytkowania, itp.,
 - h. dowody OT - wartościowanie środków trwałych – majątku, wystawianie dowodów OT, rozliczanie kosztów pośrednich,
 - i. archiwizacja – skanowanie dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym, archiwizacja zdjęć, plików, itp.,
 - j. sprawozdawczość (własna tzn. na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego oraz unijna).
- 3. Bieżące kompleksowe zarządzanie Projektem i doradzanie Zamawiającemu.
 - 4. Identyfikację obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji Projektu oraz zaplanowanie środków zaradczych.
 - 5. Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego, operatorami telekomunikacyjnymi oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z Projektem na podstawie udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw.
 - 6. Udział w posiedzeniach Zarządu Województwa, Sejmiku Województwa, komisjach dziedzinowych Sejmiku Województwa na wskazanie Zamawiającego lub naradach czy spotkaniach organizowanych także przez inne instytucje w sprawie realizacji Projektu.
 - 7. Świadczenie usług doradczych związanych z kontrolami Projektu przez organy do tego uprawnione.
 - 8. Weryfikację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej realizacji Projektu.
 - 9. Sporządzanie raportów (sprawozdań) z postępów realizacji Projektu oraz postępów pracy Inżyniera Kontraktu dla każdego obszaru inwestycyjnego:
 - a. Tygodniowych - opracowywanych do 2 dnia tygodnia po zakończeniu tygodnia objętego raportem - na żądanie Zamawiającego,
 - b. Miesięcznych - opracowywanych do 5 dnia miesiąca po zakończeniu miesiąca objętego raportem,
 - c. Kwartalnych - opracowywanych do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego,
 - d. Rocznych - opracowywanych do 15 dnia stycznia po zakończeniu każdego roku kalendarzowego,
 - e. Końcowych - opracowywanych dla każdego z obszarów inwestycyjnych w terminie do 15 dni od zakończenia robót budowlanych, instalacji urządzeń aktywnych sieci i innych usług w ramach danego obszaru inwestycyjnego,
 - f. Końcowego z wykonania Projektu – opracowanego w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji ostatniego z Kontraktów realizowanych w ramach Projektu.
 - 10. Monitoring postępów w realizacji Projektu przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń, zgodnie z zweryfikowaną dokumentacją oraz zatwierdzonymi harmonogramami realizacji zadań i robót.



11. Sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramów realizacji Projektu oraz poszczególnych zadań i robót.
12. Kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramami zadań i robót.
13. Realizację zadań w zakresie rozliczenia finansowego i sprawozdawczości dla Projektu z Instytucją Zarządzającą, zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych z WRPO:
 - a. analizowanie i opiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji Projektu opracowanych przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń, a w przypadkach koniecznych dokonanie ich aktualizacji, w konsultacji z tymi wykonawcami a następnie rekomendowanie Zamawiającemu harmonogramu do akceptacji;
 - b. opracowanie harmonogramu płatności dla Instytucji Zarządzającej WRPO oraz Zamawiającego, w podziale na poszczególne obszary inwestycyjne, rekomendacja Zamawiającemu harmonogramów do akceptacji;
 - c. opracowanie wniosków o płatność wraz z przygotowaniem niezbędnych załączników, w celu rozliczenia wydatków w ramach Projektu oraz uzyskania zaliczek dofinansowania, zgodnie z terminami zapisanymi w harmonogramie płatności;
 - d. sporządzanie raportów z przebiegu realizacji inwestycji zgodnie z procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach WRPO.
 - e. Prowadzenie pełnej kompleksowej dokumentacji wymaganej przez IZ niezbędnej do zapewnienia prawidłowych przepływów finansowych pomiędzy IZ, Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu oraz kontrahentami.
14. Współpracę z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie rozliczeń Projektu i dostarczanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących tych rozliczeń.
15. Weryfikację, analizę i rekomendowanie do wypłaty faktur wystawionych przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń oraz opisanie tych faktur zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO.
16. Dokonanie rozliczeń częściowych oraz rozliczenia końcowego Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych, zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych z WRPO.
17. Rejestracja danych i raportowanie związane z realizacją Projektu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, o których mowa w Rozdział 4, Pkt. 2 niniejszego SOPZ.
18. Opiniowanie podwykonawców proponowanych przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń w ramach Projektu.
19. Zatwierdzania poprawek do szczegółowej dokumentacji technicznej.
20. Odbiór od Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń w imieniu Zamawiającego robót budowlanych, dostaw i usług, przygotowanie rozliczeń wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami. Odbiory końcowe wykonania robót budowlanych, usług i dostaw skutkujące powstaniem zobowiązania finansowego wymagają udziału w tych odbiorach przedstawiciela Zamawiającego. W tym przypadku Inżynier Kontraktu rekomenduje dokonanie odbioru lub odmowę odbioru i zakres koniecznych poprawek.
21. Bezkonfliktowa współpraca ze wszystkimi osobami lub podmiotami, jakie Zamawiający zaangażuje podczas realizacji Projektu.
22. Udzielanie Zamawiającemu koniecznych konsultacji i doradztwa technicznego i finansowego w ramach realizacji Projektu w czasie obowiązywania Umowy.
23. Weryfikowanie pod względem prawnym i ekonomicznym propozycji Wykonawców Budowlanych w zakresie pozyskiwania przez nich w imieniu Zamawiającego istniejącej



infrastruktury teleinformatycznej jako rozwiązania bardziej efektywnego ekonomicznie, składanie w tym zakresie pisemnych rekomendacji Zamawiającemu.

24. Nadzór nad budżetem Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń, stanowiącym ich wynagrodzenie na podstawie umowy Wykonawcy Budowlanego i Dostawcy Urządzeń z Zamawiającym, co obejmuje w szczególności monitoring i nadzór nad prawidłowością rozliczeń Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń ze swoimi podwykonawcami, poddostawcami oraz innymi kontrahentami zaangażowanymi przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń przy realizacji Projektu.
25. Nadzór nad budżetem Wykonawców Budowlanych, stanowiącym ich wynagrodzenie na podstawie umów Wykonawcy Budowlanego z Zamawiającym, zapewniającym iż zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę Budowlanego na rzecz Zamawiającego z tytułu odpłatnego korzystania z istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz odpłatnego korzystania z zajętych na potrzeby Projektu nieruchomości, nie będą stanowić przeszkody w prawidłowej realizacji wszystkich pozostałych obowiązków umownych Wykonawcy Budowlanego, w tym w szczególności w terminowym i prawidłowym zakończeniu prac projektowych i budowlanych.
26. Każdorazowej weryfikacji i oceny dokumentacji powykonawczej. W terminie 14 dni licząc od daty otrzymania dokumentacji od Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń Inżynier Kontraktu przekaze Zamawiającemu raport/ocenę i wnioski w zakresie ewentualnej korekty, usunięcia wad i usterek ww. dokumentacji lub protokół bezusterkowego odbioru ww. dokumentacji.
27. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przekazania każdorazowo Zamawiającemu kompletów dokumentacji związanej z realizacją Projektu w ilości wynikającej z umowy z Wykonawcą Budowlaną i Dostawcą Urządzeń. Przez komplet dokumentacji rozumie w szczególności:
 - a. projekty budowlane,
 - b. projekty wykonawcze,
 - c. dokumentację powykonawczą,
 - d. wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji,
 - e. wszystkie instrukcje eksploatacji.Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej oraz elektronicznej. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji na każde żądanie Zamawiającego w sprawie tej dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 24 godziny.
28. Kompleksowy nadzór nad realizacją umów z Wykonawcami Budowlanymi i Dostawcą Urządzeń w ramach Projektu.
29. Uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy.
30. Rozwiązywanie problemów i sporów oraz kolizji powstałych w czasie realizacji umów z Wykonawcami Budowlanymi i Dostawcą Urządzeń w zakresie mediacji polubownej.
31. Wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 Prawa Budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.).
32. Wykonywanie zadań koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w razie powołania więcej niż jednego inspektora nadzoru inwestorskiego.
33. Zorganizowanie i prowadzenie biura Inżyniera Kontraktu w godzinach wymaganych przez Wykonawców Budowlanych, nie mniej jednak niż od 8.00 do 18.00. Inżynier Kontraktu w

CT

EW



ramach swojego budżetu uwzględni koszty osobowe, koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji i inne konieczne do prawidłowej realizacji usług objętych Umową.

34. Zapewnienie codziennej gotowości do działania w zakresie nadzoru na placu budowy.
35. Ocenę zgodności robót budowlanych z projektem budowlanym, prawidłowej jakości robót oraz prawidłowej jakości materiałów.
36. Ocenę postępu robót w stosunku do założonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń realizowanych w ramach Projektu.
37. Interpretację na żądanie Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w zakresie, w jakim interpretacja ta nie będzie objęta obowiązkiem projektantów.
38. Ocenę wypełniania warunków umowy przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń.
39. Wydawanie opinii, zgody, akceptacji i wniosków na piśmie według wzorów ustalonych w opracowanej szczegółowej metodyce zarządzania Projektem oraz jednoczesne sporządzanie wszelkich niezbędnych sprawozdań i raportów.
40. Kompleksowa realizacja metodyki zarządzania Projektem w zakresie obowiązków leżących po stronie Inżyniera Kontraktu
41. Organizację pracy związanej z nadzorem nad realizacją Projektu w sposób pozwalający zachować ciągłość w realizacji robót, dostaw, usług przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń.
42. Dopuszczanie do stosowania lub odrzucanie materiałów, prefabrykatów, mieszanek, betonów do wszystkich elementów, urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz normach i przepisach związanych z nadzorowanym Projektem.
43. Nadzór nad zapewnieniem ciągłości ubezpieczenia Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń zgodnie z umowami zawartymi z Wykonawcami Budowlanymi i Dostawcą Urządzeń.
44. Udzielania Wykonawcom Budowlanym i Dostawcy Urządzeń informacji, wyjaśnień, wskazówek dotyczących prawidłowej realizacji Projektu.
45. Wnioskowanie, w razie wystąpienia takiej konieczności, do właściwego podmiotu uczestniczącego w realizacji Projektu:
 - a) o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej robót,
 - b) o przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
 - c) o uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
 - d) o wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, dokumentacją projektową i przepisami BHP.
46. Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń wraz z odpowiedziami Inżyniera Kontraktu.
47. Dbanie o przestrzeganie przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń przepisów BHP zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
48. Zwolywanie rady budowy w każdym przypadku, gdy Inżynier Kontraktu uzna to za zasadne, a także na żądanie Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń, narad rady budowy i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Zamawiający, Wykonawcy Budowlani i Dostawca Urządzeń), najpóźniej w terminie do 5 dni po odbytej radzie, oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji rady budowy.

ct

EW



49. Nadzorowanie pomiarów i badań materiałów i robót na placu budowy, a w szczególności:
- a) weryfikowanie materiałów w stosunku do wymagań specyfikacji technicznych,
 - b) dopuszczenie do użycia danych materiałów,
 - c) weryfikowanie receptury i technologii w stosunku do wymagań specyfikacji technicznej,
 - d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
 - e) akceptowanie sprzętu i środków transportu używanego do robót, ze względu na celowość ich użycia,
 - f) wykonanie, na żądanie Zamawiającego, laboratoryjnych pomiarów i badań kontrolnych oraz uczestniczenie przy pobieraniu próbek i dokonaniu oceny wyników badań i pomiarów,
 - g) ustalanie metody obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót wykonanych przez wykonawców robót budowlanych,
 - h) akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru;
50. Kontrole wykonanych robót budowlanych oraz powiadamianie Wykonawców Budowlanych i Dostawcy Urządzeń o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych.
51. Kontrole wykonywania prac na danym odcinku robót na placu budowy, które powinny być przeprowadzane przez Inżyniera Kontraktu z częstotliwością niezbędną do zapewnienia należytego i terminowego wykonania robót (częstotliwość kontroli powinna być dostosowywana do stopnia trudności wykonywanych robót).
52. Dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej.
53. Nadzór nad wykonywaniem wszelkich prób w zakresie wykonanych robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że koszty takich prób będą pokryte przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń. Inżynier Kontraktu przekaze Wykonawcom Budowlanym i Dostawcy Urządzeń nie później niż w ciągu 24 godzin zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia inspekcji lub obecności w czasie prób. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uczestnictwa w próbach końcowych robót budowlanych.
54. Weryfikowanie zestawień wykonanych robót budowlanych zgłoszonych przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń do odbioru częściowego oraz ich wartości i potwierdzanie kwoty do wypłaty (w ciągu 14 dni od złożenia zestawienia przez wykonawcę robót budowlanych).
55. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy.
56. Rozliczanie zrealizowanego zakresu robót budowlanych w przypadku przerwania jego realizacji przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń.
57. Reprezentacja Zamawiającego na obszarach prowadzonych robót budowlanych wobec organów władzy rządowej i samorządowej, właścicieli nieruchomości, ludności miejscowej w zakresie objętym Projektem.
58. Dokonywanie koniecznych wpisów w Dzienniku Budowy.
59. Dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie zgodnie przepisami prawa.



60. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli przebiegu realizacji robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli.
61. Przygotowanie oceny technicznej robót budowlanych, dostaw i usług zrealizowanych przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń, z którymi Zamawiający zawrze umowy w ramach realizacji Projektu na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.
62. Nadzór nad realizacją warunków ustalonych w decyzji o pozwoleniu na budowę i w decyzjach i uzgodnieniach opiniujących realizację inwestycji.
63. Prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych związanych z Projektem, w tym w szczególności:
 - a) przygotowanie do akceptacji przez Zamawiającego koncepcji strony internetowej oraz działania infolinii dot. realizowanych prac w ramach Projektu,
 - b) wykonanie strony internetowej (elektronicznego dziennika budowy) według koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego,
 - c) publikowanie i aktualizowanie informacji dot. realizowanych prac w ramach Projektu na ww. stronie internetowej nie rzadziej niż co 7 dni oraz każdorazowo w związku z istotnymi zdarzeniami dot. realizacji Projektu, w szczególności dotyczącymi odbiorów i oddania infrastruktury do użytkowania,
 - d) opiniowanie lub opracowywanie materiałów dla Zamawiającego, tj.: informacji dla prasy i władz lokalnych, itp.
64. Zarządzanie procesem przekazania sieci telekomunikacyjnej utworzonej w ramach realizacji Projektu do użytkowania.
65. Nadzór nad przeprowadzeniem konsultacji środowiskowych, jeśli będą konieczne.
66. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
67. Sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców Budowlanych i Dostawcę Urządzeń.
68. Sprawdzenie terminu ważności ubezpieczeń zatrudnionych przy realizacji Projektu osób i używanych maszyn.
69. Organizowanie i prowadzenie porad technicznych, problemowych i innych spotkań.
70. Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących w szczególności: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych.
71. Żądanie wstrzymania robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła zagrozić życiu lub zdrowiu bądź spowodować znaczne straty materialne.
72. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przeszkolenia zespołu osób wskazanych przez Zamawiającego (nie więcej niż 10 osób) z opracowanej metodyki zarządzania.
73. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do przeniesienia bez dodatkowego wynagrodzenia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:
 - a) w zakresie używania,
 - b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,
 - c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

CT

EW



PROGRAMY REGIONALNE
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

74. Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności nie wymienione w Umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu, jak również utrzymania jego trwałości przez okres 5 lat, określonej zgodnie z wymogami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Załącznik nr 3 do Umowy z dnia 19.11.2012.

ZAŁĄCZNIK NR 5 – WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ TE OSOBY CZYNNOŚCI

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

WSS-1/12

ZAMAWIAJĄCY:

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Łąkowa 21/17
61-879 Poznań
Polska

WYKONAWCA:

Niniejszy wniosek zostaje złożony przez:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy
1.	Egis Poland Sp. z o.o.	ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

i.p	Imię i nazwisko	Stanowisko w zespole inżyniera kontraktu	Wykształcenie/doświadczenie i kwalifikacje	Numer uprawnień budowlanych (jeżeli dotyczy), przynależność do właściwej Izby samorządu zawodowego	Podstawa dysponowania/ Nazwa podmiotu udostępniającego
1	Janusz Konieczny	Kierownik Projektu	<u>Doświadczenie i kwalifikacje:</u> 12.2003 – 08.2010 – Inżynier Rezydent Kierowanie pracą wieloosobowego zespołu Inżyniera dla projektu inwestycyjnego o wartości powyżej 50 mln PLN brutto, współfinansowanego ze środków publicznych w Toruniu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Toruniu”, w tym m.in. dla następujących kontraktów na roboty: – Kontrakt W07, który obejmował zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej dla osiedli mieszkaniowych Wrzosey, Kaszczorek i Winnica.	Nie dotyczy	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy

			– Kontrakt W08, który obejmował zaprojektowanie i wybudowanie 91 km sieci kanalizacji. Obowiązki inżyniera obejmowały m.in. czynności polegające na nadzorowaniu w imieniu inwestora wykonania prac projektowych i wykonania robót budowlanych oraz prowadzenie rozliczeń pomiędzy inwestorem a wykonawcami robót budowlanych.		
2	Jerzy Guziewicz	Kierownik Techniczny	<u>Doświadczenie i kwalifikacje:</u> Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych 04.2008 – 08.2011 Projektant Doświadczenie przy opracowaniu m.in.: – Modernizacji linii kolejowej E20 Lot D etap I na odc. Siedlce – Terespol szlak Chotyłów – Małaszewicze (telekomunikacja) – Modernizacja linii kolejowej E30 na odc. Opole – Wrocław Legnica, przebudowa ST. Olawa – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Świebodzice – Przebudowa szlaku Opole Wschód – Czarnowasy na linii CE 30 – Projekt, dostawa o zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Opole – Wrocław. Etap II wraz z robotami towarzyszącymi 10.2007- 01.2009 Inspektor nadzoru branży teletechnicznej Nadzorowanie robót branży telekomunikacyjnej w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej E30 odcinek Węgliniec – Legnica. 01.10.1998 – 01.2009 Inspektor nadzoru branży teletechnicznej / Projektant Wykonane projekty: – Opracowywanie projektów w zakresie telekomunikacji dla obiektów związanych z modernizacją linii kolejowych E30 i CE30 tj. stacja Opole Zachodnie, podg. Przecza, st. Czernica i szlak Czernica Zakrzów Kotowice. – Opracowanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia, odcinek LCS Działowo. – Opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego linii kolejowej E2- odcinek Biała Podlaska – Terespol..	Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr 138/DOS/05 z dn. 04.07.2005r. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych nr 220/86/UW z dnia 3.11.1986r. Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nr DOS/IE/1121/03	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy
3	Marian Biały	Projektant Sprawdzający	<u>Doświadczenie i kwalifikacje:</u> Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych 01.1999 – 12.2011 Starszy Projektant Doświadczenie w zakresie projektowania telekomunikacji przewodowej w ramach opracowywania m.in.: – Modernizacja linii E65 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin projekt przebudowy oraz budowy nowych urządzeń i systemów teletransmisyjnych łączności przewodowej oraz radiowej, transmisji danych, systemów teleinformatycznych, nagłośnienia oraz informacji podróży w terenie PKP – 10km – KLŚ dla potrzeb inwestycji Pionier - Projekt budowy kabla światłowodowego na trasie Parczew - Lublin - Zamość - Biłgoraj w pasie kolejowym PKP – 165km – KLŚ Przeworsk – Medyka - Projekt budowy kabla światłowodowego na trasie Przeworsk – Medyka w pasie kolejowym PKP – 65km, – KLŚ Sulejówek Miłosna – Mińsk Mazowiecki - projekt budowy kabla światłowodowego na trasie Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki w pasie kolejowym PKP – 20km – KLŚ Kraków - Cieszyn - Projekt budowy kabla światłowodowego na terenie Kraków-Cieszyn w pasie kolejowym PKP - 130km	Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń Nr 439/99, z dnia 28.01.1999r. Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nr LUB/BT/0399/04;	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy

			- KŁŚ Piława- Dęblin - Projekt budowy kabla światłowodowego na terenie Piława-Dęblin w pasie kolejowym PKP - 48km - Projekty kompleksowej telefonizacji gmin i miast województwa podkarpackiego: Sieniawa, Przeworsk, Rożwienica, Horyniec, Jawornik Polski obejmującej projekty sieci miejscowych oraz zasilanie kłś punktów dostępowych ONU o łącznej długości kłś - 145km dla TP S.A. - Projekty na terenie województwa lubelskiego w ramach likwidacji central ręcznych: Nielisz, Werbkowice, Dołhobyczów obejmującej projekty sieci miejscowych oraz zasilanie kłś punktów dostępowych ONU o łącznej długości kłś - 78km dla TP S.A.		
4	Grzegorz Giermakowski	Projektant Sprawdzający	<u>Doświadczenie i kwalifikacje:</u> Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych 04.2004 -03.2012 Projektant Doświadczenie w zakresie projektowania telekomunikacji przewodowej w ramach opracowywania m.in. -Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi krajowej nr 7, odcinek Białobrzegi – Jedlińsk (około 10 km drogi) – projekty budowlane, wykonawcze i przetargowe; -Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi krajowej na odcinku Radzymin – Wyszaków (około 15 km drogi) – projekty budowlane, wykonawcze i przetargowe; -Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową Południowej Obwodnicy Warszawy, odcinek Al. Jerozolimskie – ul. Puławska oraz trasa NS, odcinek ul. Marynarska – POW (około 15 km drogi) – koncepcja, projekty budowlane, wykonawcze i przetargowe; -Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową drogi ekspresowej Salomea – Wolica wraz z powiązaniem z drogami krajowymi nr 7 – Katowice i nr 8 – Kraków, (około 15 km drogi) – koncepcja, projekty budowlane, wykonawcze i przetargowe; -Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową drogi ekspresowej Poznań – Gniezno (około 15 km drogi) – koncepcja, projekty budowlane, wykonawcze i przetargowe; -Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową autostrady A1 od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do Węzła Sójki obwodnicy (około 14 km drogi) – koncepcja, projekty budowlane, wykonawcze i przetargowe;	Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń nr DTK-WSB-6120-3199/04(3) z dnia 26.04.2004r. Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nr MAZ/IE/0639/04	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy
5	Marcin Biedroń	Specjalista ds. realizacji kontraktu	<u>Doświadczenie i kwalifikacje</u> Doświadczenie w procesie inwestycyjnym w zakresie telekomunikacji, na stanowisku Specjalisty ds. Raportowania, w tym w sporządzaniu wymaganych raportów i analiz, monitorowaniu zdarzeń, archiwizacji dokumentacji technicznej oraz aktualizacji danych przeznaczonych do publikacji raportów o realizacji inwestycji pn.: „Kontynuacja nadzoru i zarządzania Modernizacją linii kolejowej E30 na odcinku Legnica – Węglińiec w ramach Projektu 2001/PL/16/P/PT/013”, w tym w szczególności dla Kontraktu nr 6 na projekt i zabudowę urządzeń sterowania ruchem pociągów i łączności na odc. Legnica - Węglińiec.	Nie dotyczy	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy
6.	Stanisław Furgo	Inspektor nadzoru ds. telekomunikacyjnych	<u>Doświadczenie i kwalifikacje</u> Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych, <u>09.2008-09.2009</u> Projekt budowy Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – zadanie 1 od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej – Projektant (w tym telekomunikacja przewodowa) <u>08.2005-05.2008</u> Projekt budowy Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odcinku Złotkowo – autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła „Głuchowo” autostrady A2 - Projektant (w tym telekomunikacja przewodowa) <u>01.2005-06.2007</u> Projekt budowlano-wykonawczy budowy jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany-	Uprawnienia budowlane nr 655/94/UW do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (do projektowania i kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych)	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy

			tany - Długoleka etap IV (odcinek drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 – część teletechniczna (w tym telekomunikacja przewodowa) wraz z przedmiarami i specyfikacjami 1999-2002 Nadzór branży telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji przewodowej): - Nadzór inwestorski przebudowy drogi Kamienna Góra-Lubawka - Nadzór autorski budowy obwodnicy Głogowa.	Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nr DOŚ/IE/0426/03	
7.	Jan Laszenko	Inspektor nadzoru ds. telekomunikacyjnych	<u>Doświadczenie i kwalifikacje</u> Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych, 11.2010 – 03.2012 Projektant / Inspektor nadzoru inwestorskiego m.in. dla projektów: - Projektowanie branży telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji przewodowej) dla „Rewitalizacji Starego Miasta we Włocławku”; - Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji przewodowej) dla: „Zarządzania budową Autostrady A-1 Toruń-Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala, w tym wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 04.2008 – 03.2010 Kierownik Robót Teletechnicznych (w tym telekomunikacji przewodowej) m. in. dla projektów: - Przebudowa sieci telefonicznej w M Brodnica w celu likwidacji Host-a - Budowa kabli światłowodowych w m. Toruń w relacji RSU-21 Szosa lubicka – Cergia ul. Ceramiczna - Przebudowa sieci telefonicznej związanej ze skomplikowaniem terenów inwestycyjnych miasta Włocławka, przebudowa ul. Kapitulnej - Budowa światłowodu w relacji Zła Wieś Wielka - Toruń 11.1996 – 03.2010 Kierownik Inspektorów nadzorów (w tym telekomunikacji przewodowej) dla Netii Telekom SA	Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych nr L.dz.GI/DBL/3295/96 z dn. 29.08.1996r. Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nr KUP/BT/0212/09	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy
8	Andrzej Grunt-Mejer	Inspektor nadzoru ds. telekomunikacyjnych	<u>Doświadczenie i kwalifikacje</u> Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych, 07.1998 – 03.2012 Projektant / Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji przewodowej) m.in. dla projektów: - Budowa wiaduktu w Olsztynie – przebudowa sieci telekomunikacyjnych TP S.A., PKP - Inspektor nadzoru z przydziałem projektowania (w tym telekomunikacja przewodowa) - Budowa wiaduktu Herburtowo – przebudowa sieci telekomunikacyjnych TP S.A., PKP, Dialog - Inspektor nadzoru z przydziałem projektowania (w tym telekomunikacja przewodowa) - Projekt sieci OTK dla systemów informatycznych Zakładu Telekomunikacji Kolejowej - Inspektor nadzoru z przydziałem projektowania (w tym telekomunikacja przewodowa) - Projektowanie sieci telekomunikacyjnych (PKP, TP S.A.) i nadzorowanie zakresu teletechnicznego przy modernizacji kanału Uligi i przebudowy wałów rzeki Odry w Opolu - projektowanie, sprawdzanie, opiniowanie dot. sprzętu transmisyjnego stacji Lizawce, szlak Lizawce – Zębice - Przebudowa teletechniki (PKP, TP S.A., NETIA) na potrzeby budowy wiaduktu nad torami w Prudniku- Projektant (w tym telekomunikacja przewodowa) - Przebudowa teletechniki PKP przy budowie węzła komunikacyjnego w Opolu ul. Niemodlińska - Projektant (w tym telekomunikacja przewodowa) - Przebudowa teletechniki – wiadukt w Kłobuczynie, Bolesławcu - Inspektor nadzoru branży	Uprawnienia budowlane w telekomunikacji nr 1188/98/U z dnia 09.07.1998 r. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych oraz stacyjnych Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nr DOŚ/IE/0697/04	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy

			telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji przewodowej) – Przebudowa teletechniki (PKP, Straż Graniczna i Urząd Celny) przy budowie przejścia granicznego w Międzyzlesiu - Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji przewodowej)		
9	Ryszard Klusiewicz	Inspektor nadzoru ds. telekomunikacyjnych	<u>Doświadczenie i kwalifikacje</u> Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych, 04.1999 – 03.2012 Projektant / Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych (w tym telekomunikacji przewodowej) m.in. dla realizacji: - Inspektor nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej dla zarządzania Kontraktami na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych autostrady A2 od Strykowa do Konotopy, w tym pełnienia nadzorów nad projektowaniem i realizacją robót. - Inspektor nadzoru autorskiego w branży teletechnicznej na budowie drogi szybkiego ruchu S8, - Autor projektu, zmian projektowych i koordynacji projektowej infrastruktury teletechnicznej dla drogi szybkiego ruchu S8, - Autor koncepcji i projektu rozwiązania zasilania nowobudowanych obiektów technicznych POLKOMTEL w Warszawie,	Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych nr L.dz.GI/DBŁ/1952/99 z dn. 28.04.1999r. Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nr MAZ/IE/7605/03	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy
10	Anatol Mekwiński	Inspektor nadzoru ds. telekomunikacyjnych	<u>Doświadczenie i kwalifikacje</u> Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych, 10.1999 – 03.2012 doświadczenie w telekomunikacji przewodowej m.in. na projektach: - Inspektor Nadzoru Telekomunikacyjnego dla projektu: „Zarządzanie Kontraktem na dostosowanie autostrady A2, odcinek Konin – Stryków do standardów autostrady płatnej, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”; - Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej Nr 12 na odcinku Grabowiec – Czechy”, usunięcie kolizji teletechnicznych; - Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych dla zadania: Łódzki Tramwaj Regionalny, Budowa kanalizacji teletechnicznej, budowa światłowodów; - Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych dla zadania: Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja i 3 Maja w Zgierzu, przebudowa kanalizacji teletechnicznej, kabli miedzianych i światłowodów; - Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych dla zadania: Budowa ul. Lipowej w Ozorkowie, usunięcie kolizji teletechnicznych. - Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych dla zadania: Remont wiaduktu w ul. Łęczyckiej nad torami kolejowymi PKP w Kutnie, przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli; - Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych dla zadania: Przebudowa Drogi Krajowej nr 1 Łęczysca – Krośnice, usunięcie kolizji teletechnicznych. - Projektowanie przebudowy sieci teletechnicznych i urządzeń telekomunikacyjnych dla trasy Górna w Łodzi; - Projektowanie przebudowy sieci teletechnicznych w ul. Rudzkiej w Łodzi - Projektowanie przebudowy sieci teletechnicznych w ul. Kopczyńskiego na wiadukcie nad ul. Tuwima w Wolicy.	Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych nr L.dz.GI/DBŁ/4047/99 z dn. 01.10.1999 Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nr ŁOD/IE/0510/02	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy
11	Stanisław Olszewski	Inspektor nadzoru ds. telekomunikacyjnych	<u>Doświadczenie i kwalifikacje:</u> Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji przewodowej, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych, 02.2010-05.2011 Weryfikator dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej (w tym	Uprawnienia budowlane w telekomunikacji nr L.dz.GI/DBŁ/2585/96 z dn. 09.07.1996r. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy

			telekomunikacji przewodowej) dla: – „Zarządzania budową Autostrady A-1 Toruń-Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850” – „Zarządzania Kontraktem na projekt i budowę Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy od km 365+261,42 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 456+239,67 (do węzła Konotopa włączając węzeł), w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót”. Odc. „D” o długości 17,6 km. 09.2009–05.2011 Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych (w tym telekomunikacji przewodowej) dla Zarządzania kontraktem w zakresie Budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – węzeł Ryczałek 03.2006–08.2009 Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych (w tym telekomunikacji przewodowej) dla: Zarządzania i nadzoru nad Budową obwodnicy Wyszkowa w ciągu dr krajowej nr 8 Warszawa – Białystok oraz odcinka Radzymin Wyszków. 03.2000 – 10.2004 Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych (w tym telekomunikacji przewodowej) dla projektu: Nadzór nad Budową obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w ciągu dr krajowej nr 8 Warszawa – Białystok 02.2003-03.2006 Projektant branży telekomunikacyjnej (w tym telekomunikacji przewodowej) Doświadczenie w zakresie projektowania zdobyte w ramach opracowywania m.in.: – Projekt obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej (DK nr 8) – Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi 62 i 621 w m. Dębe. – Projekt budowlany przebudowy drogi krajowej nr 61 od km 119+800 do km 126+087 (Ostrołęka-Łomża) – Projekt budowlany drogi krajowej nr 50 od km 33+500 do km 35+500 - przejście przez Łochów. – Projekt wykonawczy przebudowy linii kablowych w rejonie węzła Brok DK nr 8 kontrakt 86.1 – Koncepcja programowa przebudowy DK nr 61 i obwodnicy Jabłonny. – PB + PW - przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną przebudową DK nr 62 na odcinku od skrzyżowania z drogą do Łach od km 219+417 do km 22+800, – PB + PW - przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną budową obwodnicy Jabłonny oraz przebudową DK nr 61 na łącznej długości od km 14+196 do km 17+901,	w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nr MAZ/IE/3789/02;	
12	Piotr Rudnicki	Inspektor nadzoru ds. instalacji elektroenergetycznych	<u>Doświadczenie i kwalifikacje:</u> Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych 08.2009 – 03.2012 Inspektor Nadzoru Elektrycznego dla projektu Zarządzanie kontraktem w zakresie budowy „Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – węzeł Ryczałek, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót 07.2006 – 09.2009 Inspektor Nadzoru Elektrycznego „Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/002 – Budowa drogi ekspresowej S-8 Radzymin – Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót. 2004 – 2007 Projektant branży elektrycznej Projektowanie branży elektroenergetycznej m.in. dla projektów: – Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 50 z drogą nr 694 w	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAZ/0172/PW/OE/04 z dn. 26.06.2004r. Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nr MAZ/IE/1241/04	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy

			mieście Brok - Projekt przebudowy urządzeń energetycznych dla Rozbudowy Drogi Krajowej nr 62 na fragmencie przejścia przez miasto Wyszki od granic miasta do Drogi Krajowej nr 8 (km 244+190 do 246+290) - Projekty PB i PW Przebudowy Drogi Krajowej nr 4 na odcinku Balice – Opatkowie		
13	Jolanta Mosdorf - Rynkowska	Inspektor nadzoru ds. budowlanych	<u>Doświadczenie i kwalifikacje:</u> Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi, zdobyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych 02.2005– 03.2012 Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno budowlanych m.in. przy projektach: - Zarządzanie Kontraktem na dostosowanie autostrady A2, odcinek Konin – Stryków do standardów autostrady płatnej, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót - Przebudowa i adaptacja budynku przędzalni IK Poznańskiego w Łodzi. Pełen zakres robót konserwacyjno – elewacyjnych i ogólnobudowlanych przebudowy. Kubatura 172 400 m3 - Zabudowania pofabryczne Scheiblera w Łodzi. Pełen zakres robót konserwacyjno – elewacyjnych i ogólnobudowlanych przebudowy. Kubatura 750 000 m3 - Hotel Campanille w Łodzi. Pełen zakres prac ogólnobudowlanych i architektonicznych. Kubatura 13 844 m3 - Kompleks handlowy MANUFAKTURA w Łodzi; (w tym odbiory konstrukcji żelbetonowych części nowych) - Pełnienie Nadzoru budowlanego na części zabytkowej wraz z rozbudową. Kubatura ok. 885 000 m³	Uprawnienia budowlane nr 310/81/MMŁ z dnia 2.12.1981r. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nr ŁOD/BO/0022/02	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy
14	Joanna Konikiewicz	Główny Rozliczeniowiec	<u>Doświadczenie i kwalifikacje:</u> Doświadczenie jako Inspektor nadzoru ds. Rozliczeń w Zespole Inżyniera w zakresie rozliczeń projektu inwestycyjnego pn.: „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia”, współfinansowanym ze środków publicznych. Wartość nadzorowanych robót 272 414 770,45 PLN brutto	Nie dotyczy	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy
15	Daniel Świeciak	Specjalista ds. rozliczeń kosztorysów	<u>Doświadczenie i kwalifikacje:</u> Ponad 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z opracowywaniem kosztorysów inwestorskich, sporządzaniem kosztorysów projektu oraz rozliczeniem inwestycji w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych m.in. dla projektów: 02.2009 - 12.2010 Projektant branży telekomunikacyjnej dla inwestycji: Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku – w tym opracowanie w branży telekomunikacyjnej kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu projektu. 02.2009 - 12.2010 Projektant branży telekomunikacyjnej dla inwestycji: Modernizacja torowiska tramwajowego w budowanym w ul. Obrońców Westerplatte – w tym opracowanie w branży telekomunikacyjnej kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu projektu. 06.2008 – 01.2012 Kierowanie robotami budowlanymi , projektowanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami dla Telekomunikacji Polskiej S.A. i Centertel na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, w tym w szczególności kierowanie robotami budowy sieci i przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i telekomunikacji radiowej w Kętrzynie (ul. Powstańców Warszawy), Pisz (ul. Gizewiusz, Warszawska, Zagłoby) oraz w Gajewie (ul. Leśna) – doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczeniem inwestycji w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych.	Nie dotyczy	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy
16	Dominika Fistek	Specjalista ds. umów budowlanych	<u>Wykształcenie:</u> wyższe prawnicze <u>Doświadczenie i kwalifikacje:</u>	Nie dotyczy	Dysponujemy we własnym zakresie na

EW

EW

			oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej umów o roboty budowlane dla co najmniej 3 inwestycji o wartości robót budowlanych minimum 30 000 000 PLN brutto każda: 06.2008 – 03.2012 Prawnik Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej m. innymi następujących umów: 1. Obsługa prawna Umowy na Projekt i Budowę Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 (na odcinku od Węzła Augustów do Węzła Szkocja - włączając węzły) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od Węzła Szkocja do Węzła Lotnisko - włączając węzły), w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót. Wartość robót powyżej 30 mln PLN brutto 2. Obsługa prawna Umowy na Budowę autostrady A4 Odcinek Kraków – Tarnów ODCINEK WĘZEL SZARÓW - WĘZEL BRZESKO OD KM 455+900 DO KM 479+000. Wartość robót powyżej 30 mln PLN brutto 3. Obsługa prawna Umowy na Budowę Autostrady A-1 Toruń-Stryków, odcinek Czerniewice-Kowal od km 151+900 do km 215+850 Zadanie I - Budowa Autostrady A-1 Toruń-Stryków. Odcinek I Czerniewice-Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion-Brzezina od km 163+300 do km 186+366. Zadanie II - Budowa Autostrady A-1 Toruń-Stryków. Odcinek III Brzezina-Kowal od km 186+348 do km 215+850. Wartość robót powyżej 30 mln PLN brutto		podstawie umowy
17	Marcin Pogorzalec	Specjalista ds. postępowań administracyjnych	<u>Wykształcenie:</u> wyższe prawnicze <u>Doświadczenie i kwalifikacje:</u> doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu stron postępowania w co najmniej 30 postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej właściwymi w sprawach regulowanych przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, w tym co najmniej 15 postępowań przed organami nadzoru budowlanego: Postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę (co najmniej 35 postępowań) – postępowania przed Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy oraz Wojewodą Mazowieckim jako organem II instancji (co najmniej 25 postępowań); Postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę (4 postępowania) – postępowania przed Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy; Postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę (6 postępowań) – postępowania przed Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy; Postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zmianie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę (5 postępowań) - postępowania przed Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy; Postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (4 postępowania) – postępowania przed Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy;	Nie dotyczy	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy

Elżbieta Wierszewska
Egis Poland Sp. z o.o.
Prokurant

66

EW

29

			Postępowania w przedmiocie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę (8 postępowań) – postępowania przed Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy; Postępowania na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane w sprawie legalizacji robót budowlanych wykonanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę (2 postępowania) – postępowania przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego jako organem II instancji (1 postępowanie); Postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Inspektora Nadzoru Budowlanego wydaną w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego (3 postępowania) – postępowania przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego jako organem II instancji (1 postępowanie); Postępowania w przedmiocie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (21 postępowań) – postępowania przez Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Stołecznego Warszawy.		
18	Jędrzej Wciślak	Specjalista ds. pomocy publicznej	<u>Doświadczenie i kwalifikacje:</u> doświadczenie zawodowe obejmujące doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków publicznych o wartości całkowitej projektu minimum 30 000 000 PLN brutto Koordinacja przygotowania i oceny projektów indywidualnych realizowanych w ramach Działania 7.1. Rozwój transportu kolejowego oraz Działania 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych POLiS: - wsparcie beneficjenta w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej; - weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektu, w tym pod kątem zgodności z przepisami o pomocy publicznej; - przygotowywanie i podpisywanie umów o dofinansowanie projektu; - sprawozdawczość projektowa; - weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność; - kontrola projektów na miejscu; Projekty objęte wsparciem w latach 2009-2012 (wszystkie projekty objęte pomocą publiczną): - PKP Intercity S.A. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych – Etap I”, wartość projektu: 1,956 mld PLN - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. „Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych”, wartość projektu: 325,8 mln PLN - Koleje Mazowieckie S.A. „Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej”, wartość projektu: 381,7 mln PLN - Miasto Łódź „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”, wartość projektu: 462 mln PLN - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. „Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do	Nie dotyczy	Dysponujemy we własnym zakresie na podstawie umowy

			potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych*, wartość projektu: 477,34 mln PLN - Ekspertyza w zakresie zgodności planowanego projektu „Odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego ze składowania odpadów komunalnych w Opolu” z przepisami prawa w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej, wartość projektu 7 mln PLN; - Ekspertyza w zakresie zgodności planowanego projektu „Budowa basenu w ramach Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach” z przepisami prawa w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej, wartość projektu 13,5 mln PLN - Ekspertyza w zakresie zgodności planowanego projektu „Zakup i modernizacja trwałego wyposażenia sceny Teatru Polskiego im. J. Grzegorzewskiego we Wrocławiu” z przepisami prawa w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej, wartość projektu 23,8 mln PLN; - Ekspertyza w zakresie zgodności planowanego projektu „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” z przepisami prawa w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej, wartość projektu 4,4 mln PLN; - Audyt procedur związanych z udzielaniem pomocy publicznej w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 POIG na zlecenie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, wartość projektu: 8,9 mln PLN;		
--	--	--	---	--	--

Podpis(y)

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego wniosku w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszego wniosku w imieniu Wykonawcy	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data
1.	Egis Poland Sp. z o.o.	Elżbieta Wiszniewska	Elżbieta Wiszniewska <i>Elżbieta Wiszniewska</i> Prokurent Egis Poland Sp. z o.o.	Egis Poland Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 tel. 022 20 30 100, fax. 022 20 30 100 NIP: 526-21-53-084, REGON: 01292695	Warszawa, 29.03.2012r.

POLISA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Third Party Liability Policy

Nr 000-12-440-05885933

(prosimy podawać przy wszelkiej korespondencji /
please always give in your correspondence)Obsługuje Państwa / You are served by
TUIR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 WarszawaBroker:
GreCo JLT Polska Sp. z o.o.
ul. Płocka 9/11/A
01-231 WarszawaUbezpieczający:
Insured:Egis Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 WarszawaWspólubezpieczający /
Co-insureds:Egis Rail S.A. Oddział w Polsce
ul. Puławska 182
02-670 WarszawaEgis Route - Scetauroute S.A Oddział w Polsce
ul. Puławska 182
02-670 WarszawaEGIS Projects Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
03-113 WarszawaRodzaj prowadzonej działalności:
Activity:Projektowanie obiektów budowlanych; sprawowanie nadzoru inwestorskiego; sprawdzanie projektów architektoniczno – budowlanych; wykonywanie nadzoru autorskiego; sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów; rzeczoznawstwo budowlane; wykonawstwo budowlane /
projecting, architecting, engineering, supervising, construction working.Okres ubezpieczenia:
Period of insurance:01 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.
01 January 2012 – 31 December 2012.Zakres terytorialny:
Territorial scope:

Polska / Poland

Zakres ubezpieczenia:
Scope of cover:Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia / Public Liability
z włączeniem / including:

- OC najemcy / Tenants Liability;
- OC zawodowe / Professional Indemnity – trigger claims made;
- odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania zakończonych i przekazanych usług / liability for losses arising after the completion of work or service and resulting from defective performance;

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Elżbieta Wiszniewska



Prokurent

Egis Poland Sp. z o.o.

- odpowiedzialności za koszty wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Allianz pokrywa w powyższym zakresie jedynie faktyczne koszty odtworzenia wyżej wymienionych dokumentów. W żadnym wypadku nie są ubezpieczone inne szkody i straty, będące następstwem utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów. / *Inclusion of liability for the costs resulting from the loss, destruction or mislaying of documents entrusted to the Insured in connection with activities conducted. The Allianz covers within the above scope only the actual costs of reconstruction of the above-mentioned documents. In no case does this insurance cover any other damage and loss which are a consequence of the loss, destruction or mislaying of the documents.*

Suma gwarancyjna:
Limit of indemnity

40.392.072,- zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód osobowych i rzeczowych / *one occurrence and aggregated in the insurance period for bodily injury and property damages. (równowartość / equivalent of 9.000.000 EUR)*

Franszyza redukcyjna:
Deductible:

OC ogólne / *public liability*: 67.320,- zł dla każdego zdarzenia powodującego szkodę rzeczową i osobową / *every occurrence for property damages and bodily injury. (równowartość / equivalent of 15.000 EUR)*

OC zawodowe / *professional indemnity* :134.640,- zł dla każdego zdarzenia powodującego szkodę rzeczową / *every occurrence for property damages (równowartość / equivalent of 30.000 EUR).*

OC zawodowe wynikające po wstępnym odbiorze lub po przekazaniu protokołu prac / *Professional Liability arising after the Provisional Acceptance or the Handing-Over of the Works* - 987.362,- zł na zdarzenie dla szkód rzeczowych / *each and every occurrence for property damages (równowartość / equivalent of 220.000 EUR).*

OC zawodowe w odniesieniu do projektu „Nadzór nad Budową układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni Ścieków Czajka: Etap I i II / *Construction of sewage transmission system from the left bank Warsaw to Czajka sewage treatment plant : Stage I and II*” : 80.000,- zł dla każdego zdarzenia powodującego szkodę rzeczową / *every occurrence for property damages. (równowartość / equivalent of 20.000 EUR)*

Składka :
Premium:

112.220 zł

Składka płatna w terminie do 16.01.2012.r na konto:

The premium should be paid till 16.01.2012 into the banking account:

TUIR Allianz Polska S.A.

Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1

BANK PEKAO 28 1240 2092 9021 1440 0588 5933

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Elżbieta Wiszniewska
Elz Wiszniewska
Prokurent
Egis Poland Sp. z o.o.

Kurs wymiany:
Rate of exchange:

1 EUR = 4,4880 PLN

Warunki ubezpieczenia / Conditions:

- OWU odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUIR Allianz Polska S.A. nr 86/2010.;
- Włączenie szkód powstałych wskutek uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych, których wykonywanie wymaga posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przez Ubezpieczonych, w szczególności lekarzy, architektów, projektantów, inspektorów nadzoru w budownictwie, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, komorników, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, chyba że umowa stanowi inaczej / *including losses resulting from wrongful acts in carrying out professional activities the carrying out of which requires the Insured to hold appropriate professional licenses, in particular of physicians, architects, designers, supervisors in the construction industry, legal counsels, solicitors, notaries, managers of real property, real estate agents, property experts, court enforcement officers, insurance brokers and agents, unless otherwise stated in the contract.*

Szczegółne wyłączenia / Special exclusions:

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje i TUIR Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za / *The scope of insurance does not include and the TUIR Allianz Polska S.A. is not liable for:*

1) zdarzenia, których wystąpienia należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem lub ryzyka, które zostały zaakceptowane poprzez wybranie specjalnej metody pracy lub materiałów specjalnych w celu obniżenia kosztów i nakładów pracy / *the occurrence of which has to be expected with a high degree of probability or the risk of which was accepted by choosing a special method of work or special material for the purpose of lowering the cost or expediting the work;*

2) szkody, spowodowane przez zastosowanie (użycie lub wybór) metod planowania lub kalkulacji których zastosowanie nie zostało wystarczająco zbadane dla zamierzonych celów, zgodnie z uznanymi zasadami nauki i technologii (ryzyko projektu lub eksperymentu) / *caused by application (use or selection) of planning or calculation methods, the application of which has not been adequately tested with a view to the intended use according to the recognised rules of science and technology (design or experiment risk);*

3) szkody spowodowane lub wynikające z umyślnego nieprzestrzegania obowiązkowych przepisów wynikających z prawa budowlanego wyrządzone przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem / *Losses caused by or arising from intentionally failure by any corporate executive of the insured to observe or comply with any applicable statutory building regulations.*

4) szkody wynikające z / *losses arising out of:*
jakiegokolwiek umowy w której ubezpieczony występuje jako wykonawca robót w związku z wykonywanym przez niego zawodem, bez względu na to czy zawód był lub nie był określony w treści polisy / *any contract where the Insured acts as a contractor of works, whether in conjunction with his profession as stated in the schedule or not.*

5) szkody wynikające z produkcji, sprzedaży lub dostawy towarów i / lub wykonywania pracy (np. budowy, montażu, przebudowy, naprawy, serwisu, leczenia), nawet jeśli taka działalność może być prowadzona przez ubezpieczonego w związku z jego działalnością zawodową / *arising out of the manufacture, sale or supply of products and/or performance of work (e.g. erection, construction, installation, alteration, repair, service, treatment) even though such activity may be carried on by the insured in conjunction with their professional services;*

6) szkód wynikających z / *losses arising from:*

a) nie dotrzymania terminów realizacji rysunków, specyfikacji i harmonogramów specyfikacji lub nieprzestrzegania terminów określonych dla realizacji części lub całości inwestycji / *the failure to complete drawings, specifications or schedules of specifications on time, or the failure to act upon shop drawings on time, or the failure to comply with time limits set for the completion of part or all of the works;*

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Elżbieta Wiszniewska
E. Wiszniewska
Prokurent
Egis Poland Sp. z o.o.

INDDOC 0001 01/07

Polisa / Policy No 000-12-440-05885933

b) koszty zmiany lub przeprojektowania rysunków, planów, specyfikacji lub harmonogramów specyfikacji / the costs of revising or redesigning drawings, plans, specifications or schedules of specifications;

c) z udzielania gwarancji i rękojmi; z niewłaściwego oszacowania lub przekroczenia planowanych kosztów budowy; z niewłaściwego oszacowania zysku lub nie osiągniętego zysku z kapitału; z kary umownej i grzywny / the giving of express warranties or guarantees; estimates of probable construction cost or cost estimates being exceeded; estimates of profit or return on capital not being achieved; arising from liquidated damages and fines;

d) niewłaściwej kalkulacji i niedokładnej kontroli przepływów i operacji finansowych lub doradztwa / inadequate accounting or imperfect control of accounts, or from financial operations or advice's;

7) czystych strat finansowe / pure financial loss;

8) związanych z odpowiedzialnością za wady ukryte, znaną jako "dziesięcioletnia odpowiedzialność" lub bazujących na podobnym prawodawstwie / all civil liabilities known as 'Decennial-Liability' or any similar law;


9) projekty "pod klucz" / turnkey Project.

1. Niniejsza polisa jest integralną częścią Międzynarodowego Programu EGIS Group i pozostaje w mocy tak długo, jak długo powyższy Program pozostaje w mocy / This insurance policy is part of the International Programme and therefore is in force as long as the above mentioned International Programme exists.


2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach niniejszej polisy (z uwzględnieniem wszystkich wyłączeń) będzie ograniczona do wymienionych w niej limitów odszkodowawczych pomniejszonych o udziały własne i w żadnym przypadku nie może przekroczyć limitów odszkodowawczych określonych w międzynarodowym programie ubezpieczeniowym, którego część stanowi niniejsza polisa / The liability of the Insurer under this policy (subject to all the exclusions) shall be limited to the limits less the deductibles but in no circumstances should exceed loss limits and/or loss aggregates set in the International Insurance Programme.

Niniejsza polisa została sporządzona w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach. / This policy has been issued in eight equal copies.

Wystawiono w Warszawie, dn. 30.12.2011 r. / Issued in Warsaw on 30.12.2011.


Departament Reasekuracji i Programów Międzynarodowych
Główny Specjalista od Ubezpieczeń Majątkowych
Idzikowska
Magdalena Idzikowska

osoba upoważniona / authorised person


Departament Reasekuracji i Programów Międzynarodowych
Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych
Gilowska
Anna Gilowska

osoba upoważniona / authorised person

Potwierdzam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią Polisy wraz z wyżej wymienionymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i załącznikami / hereby I confirm I have received and read the Policy along with the above-mentioned general conditions.

Wiszniewska
Wiszniewska
Podpis Ubezpieczającego / Insured's signature
Egis Sp. z o.o.

Sporządził: Kamil Izdebski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Wiszniewska
Elżbieta Wiszniewska
Prokurent
Egis Poland Sp. z o.o.

30.12.2011
Data / Date

Polisa / Policy No 000-12-440-05885933

Szkody z tytułu niniejszej polisy należy zgłaszać bezpośrednio do Centrali TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, do Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych

/ All losses under this Policy should be reported directly to the Headquarter of TUiR Allianz Polska S.A., 1 Rodziny Hiszpańskich Str., 02-685 Warsaw, to the Corporate Claims Handling Department

- korespondencyjnie na adres podany wyżej / by mail to the above address
- faksem na / by fax to: nr (0-22) 567 40 33 lub 567 13 36
- e-mailem / by e-mail to: szkody.korporacyjne@allianz.pl
- w wyjątkowych przypadkach telefonicznie na nr / in exceptional situations by phone to: (0-22) 567 13 32

Wszelkie skargi, uwagi i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polisy, jej zawarcia i realizacji oraz związanej z tym obsługi przez pracowników i/lub współpracowników TUiR Allianz Polska S.A. możecie Państwo zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem Państwa przedstawiciela, w formie pisemnej lub telefonicznie: na adres: TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa (z dopiskiem: „Departament Reasekuracji i Programów Międzynarodowych”),

- pod nr telefonu Call Center: 0-801-10-20-30, czynne od pon. – pt. w godz. 8⁰⁰-20⁰⁰ oraz w soboty w godz. 9⁰⁰ - 15⁰⁰,
- pocztą elektroniczną na adres: uwagi@allianz.pl

Każdy zgłoszony przez Państwa problem zostanie rozpatrzony w możliwie najszybszym czasie, a odpowiedzi udzielimy najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania Państwa uwag.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Egzekuta Wiszniewska

Prokurent

Egis Poland Sp. z o.o.

ANEKS Nr 1

DO POLISY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Amendment No 01 to the Insurance Policy

Nr 000-12-440-05885933

(prosimy podawać przy wszelkiej korespondencji /
please always give in your correspondence)Obsługuje Państwa / You are served by
TUIR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 WarszawaBroker:
GrECo ILT Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-593 WarszawaUbezpieczający:
Insured:Egis Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 WarszawaWspółubezpieczający /
Co-insuredsEgis Rail S.A. Oddział w Polsce
ul. Puławska 182
02-670 WarszawaEgis Route - Scetauroute S.A Oddział w Polsce
ul. Puławska 182
02-670 WarszawaEGIS Projects Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
03-113 Warszawa

Niniejszym aneksem nr 1, stanowiącym integralną część polisy 000-12-440-05885933 TUIR Allianz Polska S.A. Potwierdza włączenie do ochrony ubezpieczeniowej / By this Amendment No. 01 attached to and forming part of the Policy No 000-12-440-05885933 TUIR Allianz Polska S.A. confirms inclusion into insurance scope of coverage :

- odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców działających w ramach prac zleconych, wykonywanych w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego / liability for losses caused by subcontractors of the Insured acting within the contracted works, carried out on behalf and for account of the Insured;
- odpowiedzialności za szkody spowodowane w podziemnych urządzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania prac lub usług przez Ubezpieczonego / liability for losses to underground installations or facilities in the course of performance of work or rendering of services by the Insured;
- odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez / liability for losses arising in connection with the organisation of events;
- odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych / liability for losses caused during loading and unloading operations;
- odpowiedzialności za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym, w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych / liability for losses caused by constructional and agricultural plant and equipment as well as slow-speed vehicles within the meaning of the Road Traffic Act, in connection with the carrying out of contract work and services.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Elżbieta Wiszniewska

Prokurator

Egis Poland Sp. z o.o.

Gdyżystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 240 000 złotych (wypłacony w całości).

ANEKS Nr 1
DO POLISY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Amendment No 01 to the Insurance Policy
No 000-12-440-05885933

Pozostałe warunki ubezpieczenia nie uległy zmianie / All other terms and conditions remained unchanged.

Podpisano w Warszawie / Signed in Warsaw: 25.01.2012 r.

Departament Reasortu
 i Programów Międzynarodowych
 Główny Specjalista
 Bogna Ludwiska

Osoba upoważniona /
authorised person

Allianz 
 Departament Reasekuracji
 i Programów Międzynarodowych
 Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych
Anna Gilowska

Osoba upoważniona /
authorised person

Potwierdzam, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią Aneksu / Hereby I confirm that I have received and read the Amendment.

25.01.2012

Data / Date

Elżbieta Włiszniewska

Erwincentse

Prokurent
Egis Poland Sp. z o.o.

Ubezpieczający / Insured

Sporządził: Kamil Izdebski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM:

Elżbieta Wiszniewska
Elżbieta Wiszniewska
Prokurent
Egis Poland Sp. z o.o.

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań
(„Beneficjent”)

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nr 99/013048/2012 - 99/013049/2012

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r.

Zostaliśmy poinformowani, że **Egis Poland Sp. z o.o.**, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, („Wykonawca”) zamierza zawrzeć z Państwem umowę na **usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej** („Umowa”).

Należyte wykonanie Umowy ma być zabezpieczone gwarancją ubezpieczeniową na kwotę **299.628,00 zł**.

W związku z powyższym, my, **Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 50 B, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000156966, NIP: 521-32-31-588, REGON: 015319879, wysokość kapitału zakładowego: 17.400.000,- złotych (wpłacony w całości), działając na zlecenie **Egis Poland Sp. z o.o.**, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłacenia – Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A., ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań, Polska, za zobowiązania Wykonawcy, każdej kwoty lub kwot do łącznej maksymalnej wysokości:

299.628,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i 00/100) niezwłocznie po otrzymaniu Państwa pierwszego, pisemnego żądania zapłaty, powołującego się na niniejszą gwarancję, zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy i określającego kwotę przysługującego Państwu z tego tytułu roszczenia wobec Wykonawcy.

Od dnia **16 lipca 2015 r.** kwota niniejszej gwarancji ulegnie automatycznemu obniżeniu do łącznej maksymalnej wysokości:

89.888,40 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 40/100).

Państwa żądanie zapłaty zawierające ww. oświadczenie musi zostać nam przedstawione wraz z potwierdzeniem Państwa banku, że podpisy na tym dokumencie zostały złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Państwa zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji („Potwierdzenie banku”).

Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia **19 listopada 2012 r.** do dnia **16 lipca 2017 r.** i wygasa automatycznie i całkowicie, jeżeli do tego czasu nie otrzymamy Państwa żądania zapłaty zawierającego ww. oświadczenie wraz z Potwierdzeniem banku, niezależnie od tego, czy niniejszy dokument zostanie nam zwrócony czy nie.

Zwrot do Gwaranta oryginału niniejszej gwarancji przed upływem terminu jej ważności spowoduje wygaśnięcie zobowiązań z niej wynikających.

Każda zapłata dokonana przez nas w związku z niniejszą gwarancją pomniejsza nasze zobowiązanie o zapłaconą kwotę.

Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji nie mogą być przenoszone.

Niniejsza gwarancja została sporządzona zgodnie z polskim prawem i temu prawu podlega.

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z niniejszą gwarancją, odnoszące się do jej interpretacji, wykonania lub naruszenia, zostaną przedłożone do rozpatrzenia sądowi właściwemu dla siedziby Beneficjenta.

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń
Euler Hermes S.A.

ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa
tel. +48 (22) 385 48 55; fax (22) 385 48 80
NIP: 521-32-31-588

Warszawa, dnia 09.07.1998 r.

**Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczta
Główny Inspektor**

L.dz.GI/DBL/ 3064/98

DECYZJA Nr 1188/98/U

Pan **mgr inż. Andrzej Grunt-Mejer**
urodzony dnia **21.10.1945 r. w Wilnie**

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.04.1998 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

**nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji**

do **projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**
w zakresie **linii, instalacji i urządzeń liniowych oraz stacyjnych**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PAŃSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
I POCZTOWA
02-691 Warszawa, ul. Obrzeźna 7

WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU

WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU

mgr inż. Andrzej Grunt-Mejer

du. 14.07.1998 r.

GŁÓWNY INSPEKTOR

dr inż. Władysław Grabowski



Wrocław dnia .. 14.XII. 1994 r.

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstańców Warszawy 1

Nr 655/94/UW

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1. pkt. 1. § 5. ust. 1. pkt. 1. § 7.

i § 13, ust. 1, pkt 4, lit. d rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późniejszymi zmianami)

stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Stanisław FURGO
(imię i nazwisko)

inżynier telekomunikacji
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 6 maja 1942 r. w Zwoleniu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonania samodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy i robót
(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)

Obywatel(ka) Stanisław Furgo
(imię i nazwisko)

jest upoważniony(a) do

1. do sporządzania projektów sieci i instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych
2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania elementów konstrukcyjnych sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Otrzymuje :

inż. Stanisław Furgo

ul. Ołtaszyńska 13

53-010 Wrocław

Z UP. WOJEWÓDZKI
ARCHITEKT W DZIAŁ. ZK
DYREKTOR WROCŁAW
mgr inż. Andrzej Szostek



nr p.

(podpis i pieczęć)

Warszawa, dnia 28.04.1999 r.

**Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczta
Główny Inspektor**

L.dz. GI/DBŁ/ 1952/99

DECYZJA Nr 1609/99/U

Pan **Ryszard Klusiewicz** inżynier elektronik
urodzony dnia **25.03.1935 r.** w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.07.1998 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

**nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji**

do **projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**
w zakresie **linii, instalacji i urządzeń liniowych**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

GŁÓWNY INSPEKTOR
Władysław Grabowski
dr inż. Władysław Grabowski



Warszawa, dnia 01.10.1999 r.

**Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczтовая
Główny Inspektor**

L.dz.GI/DBL/ 4047/99

DECYZJA Nr 1712/99/U

Pan mgr inż. Anatol Mekwiński
urodzony dnia 22.03.1954 r. w Łodzi

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23.02.1999 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

**nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji**

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

GŁÓWNY INSPEKTOR

inż. Władysław Grabowski



Warszawa, dnia 09.07.1996 r.

**Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczta
Główny Inspektor**

L.dz.GI/DBL/2585/96

DECYZJA Nr 0022/96/U

Pan inż. Stanisław Olszewski
urodzony dnia 01.02.1952 r. w Ostrowi Maz.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28.12.1995 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

**nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji**

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)



GŁÓWNY INSPEKTOR
[Signature]
dr inż. Władysław Grabowski



sygn. akt. MAZ/7131-7132/163/04/E

Warszawa, dnia. 25.06.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z póź. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z póź. zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z póź. zm.), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa działająca w składzie orzekającym: 1/Ryszard Chaciński, 2/Krzysztof Latoszek, 3/Łeszek Ganowicz stwierdza, że:

Pan Piotr Rudnicki

inżynier

urodzony dnia 25 czerwca 1977 roku w Wyszku, syn Stefana

uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0172/PWOE/04

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

1/ mgr inż. Ryszard Chaciński

2/ mgr inż. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inż. Łeszek Ganowicz

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski



Przewodniczący
Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Wiesław Olechnowicz

**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- 3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
- 4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- 5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią również podstawę do:

- 1/ sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu w wyżej wymienionej specjalności, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy – Prawo budowlane (jeżeli całość problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu).

Otrzymują:

1. Pan Piotr Rudnicki
ul. Matejki 33 a
07-200 Wyszaków
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



BIURO URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I ZORU BUDOWLANEGO W ŁODZI
26 Łódź, ul. J. Piłsudskiego 104
Ident. Regon 0791591

Łódź, dnia 2 grudnia 1981 r.

(pieczęć)

Nr 310/81/1000

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 1 p. 1. i § 13 ust. 1 pkt 2 lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 5, poz. 46) stwierdza się że:

Obywatel (ka) Jolanta MOSDORF - RYNEKOWSKA

(imię i nazwisko)

magister inżynier budownictwa lądowego

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 1 lutego 1953 r. w Łodzi

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

Warszawa, dnia 29.08.1996 r.

**Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczta
Główny Inspektor**

L dz GI/DBL/3295/96

DECYZJA Nr 0086/96/U

Pan inż. Jan Laszenko
urodzony dnia 07.07.1937 r. we Włocławku

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.01.1996 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

**nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji**

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 Kpa)

Główny Inspektor
dr inż. Władysław Grabowski



02-691 Włocławek

02-691 Włocławek

02-691 Włocławek

02-691 Włocławek

02-691 Włocławek



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-143/2005/05

Wrocław, 04 lipca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1, § 28 ust. 1 i § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB

n a d a j e

Panu

Jerzy Marian Guzewicz

inżynier

urodzony dnia 13 maja 1946 r. w Muninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 138/DOŚ/05

**do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności telekomunikacyjnej**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, że Pan Jerzy Marian Guzewicz posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Jerzy Marian Guzewicz
Ul. Czajkowskiego 27/9
51-171 Wrocław
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Skład orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inż. Bronisław Woślek

2. prof. dr inż. Kazimierz Czaplinski

3. mgr inż. Małgorzata Janiaczyk

Warszawa, dnia 28.01.1999 r.

**Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczтовая
Główny Inspektor**

L.dz.GI/DBL/439 /99

DECYZJA Nr 1476/99/U

Pan **mgr inż. Marian Biały**
urodzony dnia **16.07.1965 r. w Świdniku**

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu wniosku, z dnia **02.10.1998 r.**, w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

**nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji**

do **projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
bez ograniczeń**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

GŁÓWNY INSPEKTOR
[Podpis]





**PREZES URZĘDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
I POCZTY**

Witold Graboś

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz. 581 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r., w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji

Nadaję Panu **mgr inż. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu**
urodzonemu **09.05.1970 r. w Sanoku**

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do **Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

bez ograniczeń


UZASADNIENIE

Na podstawie złożonych dokumentów, przez ubiegającego się o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w postępowaniu kwalifikacyjnym stwierdziła, że spełnił on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbędnego do uzyskania uprawnień we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie ubiegający się złożył egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z pozytywnym wynikiem. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

POUCZENIE

Od decyzji odwołanie nie przysługuje, jednak stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia służy prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni od otrzymania decyzji (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa)



Witold Graboś